



ПРИКАЗ

от «03» сентября 2020 г



№ 508

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA в 2020 году»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 августа 2020 года №773-д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA в Республике Тыва в 2020 году», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA в общеобразовательных организациях Улуг-Хемского кожууна в 2020 году (далее – план мероприятий).
2. Отделу общего, дошкольного и дополнительного образования (Шактар-оол Ч.Ч.) и руководителям общеобразовательных организаций обеспечить исполнение мероприятий плана.
6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на Шактар-оол Ч.Ч., начальника ООиДО Управления образования.

Начальник


 О.Б.Сенди

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA в 2020 году

№п/п	мероприятие	Сроки проведения	Ответственные исполнители
Нормативно-правовое обеспечение региональной оценки по модели PISA			
1.2	Подготовка нормативно-правовых актов муниципального и школьного уровней по проведению региональной оценки модели PISA: 1. Назначение муниципального, школьного координаторов, технических специалистов по подготовке и проведению оценки; 2. Создание рабочей группы по подготовке к участию ОО кожууна региональной оценке качества образования по модели PISA.	7-10 сентября	Шактар-оол Ч.Ч., начальник ООиДО, руководители СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар
1.2	Разработка школьных планов подготовки («дорожной карты») к региональной оценке по модели PISA	7-12 сентября	руководители СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар
2. Мероприятия по информационному сопровождению региональной оценки по модели PISA			
2.1	Информирование населения Улуг-Хемского кожууна о проведении региональной оценки по модели PISA: 1. участие в республиканском родительском собрании «Об участии Республики Тыва в международных исследованиях оценки качества образования» 2. проведение родительских собраний учащихся 7-11 классов ОО, с целью психологической адаптации родителей и учащихся к оценке по модели PISA	7 октября 28-30 сентября	Шактар-оол Ч.Ч., начальник ООиДО, руководители СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар руководители СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар, психологи
2.2.	Информационно-разъяснительные работы региональной оценки по модели PISA через СМИ, социальной	5-9 октября	ООиДО, руководители СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар

		сети	
3. Организационное сопровождение региональной оценки по модели PISA			
3.1	Проведение совещаний по вопросу подготовки педагогов и учащихся к проведению региональной оценки по модели PISA	Сентябрь-ноябрь	ООиДО
3.2	Работа со школами, отобранными для участия в региональной оценке по модели PISA, формирование проектных команд в образовательных организациях	10 сентября 2020 года	ООиДО, руководители СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар
3.3.	Составление списка обучающихся общеобразовательных организаций, отобранных для участия в региональной оценке по модели PISA	7-20 сентября	Муниципальный и школьные координаторы
3.4.	Подготовка и утверждение графика консультаций для обучающихся по подготовке к региональной оценке по модели PISA	14-16 сентября	ЗДВУРЫ, учителя-предметники
3.5.	Составление расписания проведения региональной оценки по модели PISA(компьютерное тестирование)	28-30 сентября	Муниципальный и школьные координаторы
3.6.	Сбор сведений о техническом оснащении ОО кожууна для компьютерного тестирования	7-16 сентября	ООиДО
3.7.	Определение площадки для проведения региональной оценки по модели PISA в каждой ОО		ООиДО
3.8.	Сбор информации и назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в каждой ОО, отобранной для региональной оценки по модели PISA	4 октября	Муниципальный и школьные координаторы
3.9	Составление списков наблюдателей и распределение их по ОО	28 сентября-4 октября	Муниципальный и школьные координаторы
3.10	Обучение наблюдателей и распределение их по ОО, отобранным для проведения региональной оценки по модели PISA	28 сентября-16 октября	Муниципальный и школьные координаторы
3.11	Проведение региональной оценки по модели PISA в ОО (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате)	12 октября-8 ноября	Муниципальный и школьные координаторы
3.12	Организация онлайн-анкетирования представителей ОО, отобранных для региональной оценки по модели PISA; социологических опросов обучающихся, родителей (законных представителей), руководителей и педагогических работников	12 октября-8 ноября	ООиДО, муниципальный и школьные координаторы
3.13.	Обеспечение сбора материалов региональной оценки по модели	До 22 ноября	ООиДО, школьные координаторы

	PISA и направление их Минобрнауки РТ	2020 года	
4. Методическое обеспечение региональной оценки по модели PISA			
4.1.	Разработка и утверждение плана работ МО учителей на основании общешкольного плана мероприятий по подготовке учителей и обучающихся к региональной оценке по модели PISA	сентябрь	ООиДО, Руководители МУМО
4.2.	Проведение муниципальных, зональных семинаров для учителей-предметников по русскому языку, физике, химии, географии, биологии и математике по вопросам: - решения типовых заданий PISA; - корректировки рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков; - интеграции заданий PISA в рабочую программу предметов; - использование стратегии активного обучения решения проблем на занятиях по предметам	Сентябрь-октябрь	ООиДО, руководители МУМО
4.3.	Проведение открытых уроков по решению задач с открытого банка заданий ФГБУ «ФИОКО» в 7-11 классах ОО	Сентябрь-октябрь	Руководители РУМО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению региональной оценки по модели PISA			
5.1.	Участие в республиканских и обучение школьных проектных команд (вебинары) оценки по модели PISA: - муниципальные и школьные координаторы; - организаторы в аудиториях; - наблюдатели в аудиториях; - специалисты по анализу данных; - учителя и преподаватели ОО, в которых проходит региональная оценка	До 16 октября	ООиДО, муниципальный и школьные координаторы
5.2.	Организация информационных вебинаров для школьных координаторов	5-11 октября	ООиДО
6. Контроль за организацией и проведением региональной оценки по модели PISA			
6.1.	Осуществление контроля над подготовкой учащихся 7-11 классов ОО к региональной оценке по модели PISA и решения заданий PISA при проведении уроков	Сентябрь-октябрь	ООиДО, руководители ШМО, РУМО
6.2.	Контроль технической готовности ОО	сентябрь	ООиДО
6.3.	Сдача паспортов готовности ОО к проведению оценочных процедур	До 6 октября	руководители СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар, заместители руководителей по УВР
7. Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и принятие управленческих			

		решений	
7.1.	Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и решения заданий PISA	1 квартал 2021 года	ООиДО, руководители МУМО
7.2.	Принятие управленческих решений по результатам региональной оценки по модели PISA	1 квартал 2021 года	ООиДО, руководители СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар