



ПРИКАЗ

от «22» марта 2022 г.

№ 214-ОД

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ в 2022 году**

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва №161-д от 05 марта 2022 года об утверждении плана мероприятий («дорожную карту») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ и списка кураторов школ 100+ на 2022 год, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ на 2022 год (Приложение).
2. Назначить муниципальным координатором по реализации плана мероприятий «Адресная методическая помощь (100+)» на территории Улуг-Хемского кожууна в 2022 году Шактар-оол Чойгану Чойган-ооловну, начальника отдела общего, дошкольного образования Управления образования.
2. Руководителям образовательных организаций МБОУ Гимназия г. Шагонар (Дамбаа А.В.), МБОУ СОШ сс. Арыг-Бажы (Дамба В.В.), Эйлиг-Хемский (Дамдын В.М.), Арыскан (Хаялдай В.В.), Иштии-Хем (Ховалыг Э.М.):
  - назначить приказом школьного куратора по сопровождению проекта «Адресная методическая помощь (100+)»;
  - утвердить план мероприятий («дорожную карту») на школьном уровне;
  - обеспечить исполнение мероприятий в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»).
3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на Шактар-оол Ч.Ч.-начальника ООД и ДО Управления образования.

Начальник



О.Б.Сенди



План мероприятий («дорожная карта») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ на 2022 год

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
<b>На муниципальном уровне</b>				
1	Организация отбора кандидатов в кураторы РП 100+	до 05.03.2022	ООДиДО Управления образования	Формирование списка кандидатов в кураторы на муниципальном уровне
2	Организация взаимодействия кураторов школ с администрациями школ - участниц	09.03.2022 - 31.03.2022	ООДиДО Управления образования, кураторы ОО	Протокол установочного семинара с кураторами. Установление качественной коммуникации кураторов с руководством курируемой ОО. Разработка и утверждение плана действий
3	Контроль за прохождением процедуры анкетирования для разработки рискового профиля школы	до 31.03.2022	ООДиДО Управления образования	Протоколы контроля
4	Организация первичного посещения кураторами школ-участниц	до 31.03.2022	ООДиДО Управления образования, кураторы	Справки куратора по итогам посещения школ. Отправка справок в ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»
5	Выявление факторов риска в школ-участниц проекта	до 31.03.2022	МОУО, кураторы	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе
6	Назначение школьных координаторов РП 100+	до 09.03.2022	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштгин-Хем	Приказы о назначении школьных координаторов
7	Организация предварительного знакомства кураторов со школами-участницами на основе данных из открытых источников	до 21.03.2022	ООДиДО Управления образования, кураторы	Справка куратора об итогах предварительного ознакомления с курируемой школой Фотоотчет встречи с коллективом ОО

8	Контроль мониторинга выявления факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ	до 15.03.2022	ОО/Ди/ДО Управления образования, кураторы	Аналитическая справка по кожууну по итогам определения образовательной среды во всех школах- участниках проекта
9	Исполнение мероприятий региональной системе методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	в течение года	ОО/Ди/ДО Управления образования, руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Приказ об утверждении положения о муниципальной системе методической работы
10	Контроль работы и консультация по разработке концептуальных документов школами-участницами	до 31.03.2022	ОО/Ди/ДО Управления образования, кураторы	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ-участниц проекта на обучающих курсах. Протокол консультации.
11	Участие в консультациях по разработке концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы)	до 25.03.2022	ОО/Ди/ДО Управления образования, кураторы	Разработка проектов концептуальных документов школы и их утверждение по итогам проведения содержательных экспертиз
12	Организация контроля за размещением школами-участницами концептуальных и антирисковых программ	до 31.03.2022	ОО/Ди/ДО Управления образования, кураторы	Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами-участницами проекта всех документов в установленный срок в федеральной информационной системе
13	Участие в обучении муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт) по поддержке школ	31.03.2022	ОО/Ди/ДО Управления образования, муниципальные методические службы (далее-ММС)	100% охват муниципальных управленческих команд обучением
14	Разработка муниципальных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием ММС	31.03.2022	ОО/Ди/ДО Управления образования, ММС	Утвержденные муниципальными нормативно-правовыми актами муниципальные программы по поддержке школ 100+



15	Сбор данных мероприятий дорожной карты и направление справок в ГАОУ ДПО «ТИРОИПК» региональной аналитических	30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022	ОО/ДиДО Управления образования	Аналитическая справка по итогам мониторинга.
16	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта	30.04.2022 30.06.2022 26.10.2022	ОО/ДиДО Управления образования, кураторы	Аналитическая справка по итогам участия в опросе и принятии управленческих решений
17	Организация участия муниципальных координаторов, кураторов, школьных	по графику	ОО/ДиДО Управления образования	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие
18	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта - для муниципальных координаторов	1 раз в 2 недели	ОО/ДиДО Управления образования, кураторы	100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков
19	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ - для кураторов школ - участников проекта	1 раз в квартал	ОО/ДиДО Управления образования, кураторы	Протоколы мероприятий/программа консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ-участниц проекта (по налаживаю взаимодействия со школами, верификации РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.)
20	Организация стажировки педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ	март, октябрь 2022	ОО/ДиДО Управления образования	Протоколы встреч, совещаний. Формирование итоговых брошюр. Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике Повышение цифровой грамотности педагогов
21	Организация тестирования педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	ОО/ДиДО Управления образования	Приказ Минобр РТ об утверждении
22	Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 мониторингах вовлеченности ОО	до 10.05.2022 до 10.07.2022	ОО/ДиДО Управления образования	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и



		до 27.10.2022		формирование управленческих решений на их основе
23	Обеспечение слушателей к совещаниям, мероприятиям по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	ООДиДО Управления образования	100% явка слушателей
24	Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов	в течение года	ООДиДО Управления образования	100% повышение квалификации
25	Обеспечение учителей математики на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	ООДиДО Управления образования	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
26	Обеспечение учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	ООДиДО Управления образования	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
27	Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 5 школ-участниц проекта	в течение года	ООДиДО Управления образования	13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа»
28	Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах	15.09.2022	ООДиДО Управления образования	Оснащение оборудованием не менее 50% школ
29	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ	в течение года	ООДиДО Управления образования	Обновление материально-технического оснащения школы
30	Реализация федеральной программы «Земский учитель» и региональной программы «Я-учитель»	01.09.2022	ООДиДО Управления образования	Снижение потребности в педагогических кадрах
31	Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов	в течение года	ООДиДО Управления образования	Онлайн-занятия
32	Организация консультаций для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ	в течение года	ООДиДО Управления образования	Консультации, охват и аналитический отчет
33	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	ООДиДО Управления образования	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год



34	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	ООДиДО Управления образования	апрель, сентябрь 2022	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год
35	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества	ООДиДО Управления образования	в течение года	Методические рекомендации, размещение на сайте
<b>На уровне образовательной организации</b>				
1	Встреча с куратором проекта	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	до 31.03.2022	Справки куратора по итогам посещения школ. Протокол встречи
2	Мониторинг выявления факторов риска школы на основе аналитических справок кураторов школ	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	до 31.03.2022	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе
3	Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+» на официальном сайте	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	до 15.03.2022	Ссылка сайта ОО
4	Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	в течение года	Приказ об утверждении положения о школьной системе методической работы
5	Разработка концептуальных документов	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	до 18.03.2022	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов на обучающих курсах
6	Размещение концептуальных документов школ-участников проекта на официальном сайте ОО	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	до 22.03.2022	Аналитическая справка по школе о качестве разработанных концептуальных документов, подтверждение или отправление их на доработку
7	Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	25.03.2022	Утверждённые дорожные карты
8	Выполнение мероприятий региональной и муниципальной дорожных карт	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022	Отчет о об исполненных и подтвержденных мероприятиях
9	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс. Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	30.03.2022 20.06.2022	Доля респондентов из числа региональных участников ФП, принявших участие в опросе



10	Участие управленческой команды ООО в вебинарах	21.10.2022	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие
11	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд	1 раз в 2 недели	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков
12	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ	1 раз в квартал	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике
13	Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ	март, октябрь 2022	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Повышение цифровой грамотности педагогов 100% охват педагогов
14	Участие в тестировании педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	100% охват педагогических и руководящих кадров
15	Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности	до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе
16	Организация информационного сопровождения	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Широкое освещение мероприятий проектов
17	Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	100% явка слушателей
18	Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	100% повышение квалификации
19	Участие учителей математики на курсах	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	80% успешно обучились по выявленным



	повышения квалификации 80%				дефицитам
20	Участие учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	80% успешно обучились по выявленным дефицитам	
21	Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов школ-участниц проекта	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа»	
22	Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах	15.09.2022	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Оснащение оборудованием не менее 50% школ	
23	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Обновление материально-технического оснащения школы	
24	Участие в федеральной программе «Земский учитель» и региональной программе «Я-учитель»	01.09.2022	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Снижение потребности в педагогических кадрах	
25	Обеспечение участия учащихся выпускных классов на дистанционных уроков по подготовке к ГИА	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Онлайн-занятия	
26	Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Консультации, охват и аналитическая справка	
27	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год	
28	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества	в течение года	Руководители гимназии г. Шагонар, школ сс.Арыг-Бажы, Эйлиг-Хем, Арыскан, Иштиг-Хем	Методические рекомендации, размещение на сайте	