



ДУШУБЭРЖИДЮ:

/Б.М.Балбак/

2022г

*Балбак*

## ПАСПОРТ

губернаторского проекта

«В каждой семье — не менее одного ребенка с высшим образованием»  
на 2022 — 2023 годы

Шагонар - 2022

**ПАСПОРТ**  
**губернаторского проекта**  
**«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»**  
**на 2022-2023 годы**

**I. Основные положения**

Наименование проекта	Губернаторский проект «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием »	
Краткое наименование проекта	«ОРВО»	Срок начала и окончания проекта 01.02.2022 - 31.12.2023гг
Курагор проекта	Даспак М.Л.-К., заместитель председателя Администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике	
Руководитель проекта	Сенди О.Б., начальник Управления образования муниципального района «Улуг-Хемский кожууна Республики Тыва»	
Администраторы проекта	Шактар-оол Ч.Ч., начальник ООДиДО Управления образования Монгуш А.И., методист по проектам Управления образования	
Исполнители	Управление образования и образовательные организации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун РТ»	
Соисполнители	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна» (по согласованию), ГКУ РТ Центр занятости населения Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)	
Связь с государственными программами РТ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N: 1642; Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. N 632.	

### 1. Цели и показатели проекта

№	Цель: создание условий в Улуг-Хемском кожууне для получения высшего образования не менее, чем одним ребенком в каждой семье, не имеющей лиц с высшим образованием в трех поколениях, и обеспечить к концу 2023 года поступление выпускников в ВУЗы до 38%, а также повышение мотивации к обучению, способствующего получению высшего образования	Базовое значение			
		Тип показателя		Период, год	
		Наименование показателя	Значение	Период	2022
1.	Доля выпускников 9 классов — участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ	90%	2021	91%	92%
2.	Доля выпускников 11 классов, поступивших в организации высшего профессионального образования	36%	2021	37%	38%

### 2. Результаты проекта

№	Наименование задачи результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год		Характеристика результата	Тип результата
			2022	2023		
1	Не менее 38% выпускников общеобразовательных организаций, поступили в организации высшего профессионального образования	Процент	37	38	К 2023 году обеспечено доведение доли Выпускников ОО, поступивших в организации высшего профессионального образования до 38% от общего числа выпускников ОО из числа участников проекта	Проведение образовательных мероприятий

### 3. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей		Всего, тыс. рублей
		2022	2023	
1	Оплата проезда в ДОЛ «Чодураа» и пришкольные лагеря Улуг-Хемского кожууна отличникам учебы	0	50,0	50,0
2	Организация учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа», «Весенняя школа», «Осенняя школа»	20,0	20,0	40,0
3	Единовременная выплата в размере 3 тыс.рублей детям из семей участников проекта, поступившим в образовательные организации высшего профессионального образования	0	21,0	21,0
	<b>Всего</b>	<b>20,0</b>	<b>91,0</b>	<b>111,0</b>



#### 4. Участники проекта

№	Роль в региональном проекте на муниципальном уровне	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственность руководителя	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель проекта	Даспак М.Л.-К.	заместитель председателя Администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике	Балбак Б.М.	25
2	Ответственный за достижение результата проекта	Сенди О.Б.	начальник Управления образования муниципального района «Улуг-Хемский кожууна Республики Тыва»	Даспак М.Л.-К.	25
3	Ответственный за достижение результата проекта	Шактар-оол Ч.Ч.	начальник ООДиДО Управления образования	Сенди О.Б.	25
4	Ответственный за достижение результата проекта	Монгуш А.И.	методист по проектам Управления образования	Сенди О.Б.	50
5	Ответственный за достижение результата проекта	Спирина Л.С., Чадамба Г.Г., Дамбаа А.В., Айыр-оол С.К., Дамдын В.М., Дамба В.В., Биче-оол С.Д., Санчы Э.Т., Хаялдай В.В., Аир-Санаа С.М., Кыргыс К.А.	Руководители ОО	Сенди О.Б.	100

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высоким образованием»**  
**на 2022-2023 годы**

№	Наименование, задачи результата	Срок реализации		Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнительный	Уровень контроля
		начало	окончание			
<b>1. Общие организационные мероприятия</b>						
1.1.1	<b>Результат.</b> Внесение изменений в нормативно-правовую базу для реализации мероприятий проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Нормативно-правовые акты</i>	УО	Администрация кожууна
1.1.2	<b>Мероприятие.</b> Внесение изменений и утверждение паспорта проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Паспорт проекта</i>	УО	Администрация кожууна
1.1.3	<b>Мероприятие.</b> Внесение изменения в положение о мерах социальной поддержки участников проекта (критериев отбора на выплату)	10.03.2022 (далее ежегодно)	31.05.2022 (далее - до 31 мая ежегодно)	<i>Положение</i>	УО	Администрация кожууна
1.1.4	<b>Мероприятие.</b> Внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>План Мероприятий и проекта</i>	УО	Администрация кожууна
1.1.5	<b>Мероприятие.</b> Оказание содействие в трудоустройстве участников проекта, завершивших обучение в высших учебных заведениях	01.07.2022 (далее ежегодно)	31.08.2022 (далее — до 31 августа ежегодно)	<i>Дорожная карта</i>	УО	Администрация кожууна
1.1	<b>Контрольная точка.</b> Утвержден паспорт проекта		31.03.2022	<i>Нормативно-правовые акты</i>	УО	Администрация кожууна

1.2.1	<b>Результат.</b> Внесение изменений в состав рабочих групп и муниципальных координаторов по реализации проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно-правовые акты	УО	Администрация кожууна
1.2.2	<b>Мероприятие.</b> Утверждение состава муниципальной комиссии по отбору и выявлению участников проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно-правовые акты	УО	Администрация кожууна
1.2.3	<b>Мероприятие.</b> Внесение изменений муниципального паспорта проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно-правовой акт	УО	Администрация кожууна
1.2.4	<b>Мероприятие.</b> Утверждение муниципального паспорта проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно-правовой акт	Администрация кожууна	Администрация кожууна
1.2.5	<b>Мероприятие.</b> Мониторинг семей с целью выявления лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях	01.08.2022 (далее ежегодно)	До 15.10. ежегодно	Отчет о проведени мониторинга, база данных участников проекта	Администрации местного самоуправления (по согласованию), УО, ОО	УО
1.2.6	<b>Мероприятие</b> Проведение заседаний муниципальных комиссий по утверждению лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 20.10. ежегодно	Протокол	УО, Администрация кожууна, УО	УО
1.2.7	<b>Мероприятие.</b> Формирование и утверждение новой базы данных участников проекта в муниципальных образованиях	15.08.2022 (далее ежегодно)	До 20.10. ежегодно	Нормативно-правовые акты	Администрация кожууна, УО	УО
1.2.8	<b>Мероприятие.</b> Формирование и утверждение республиканской базы данных участников проекта	05.10.2022 (далее ежегодно)	До 30.10. ежегодно	Приказ, база данных	УО	Администрация кожууна
1.2	<b>Контрольная точка.</b> Утверждена республиканская база данных участников проекта		До 30.10. ежегодно	Приказ	УО	Администрация кожууна

1.3.1	<b>Мероприятие.</b> Проведение координационного совещания с координаторами в ОО	01.10.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Протокол	УО	УО
1.3.2	<b>Мероприятие.</b> Проведение совещаний с координаторами в ОО в режиме ВКС	ежемесячно	ежемесячно	Протокол	УО, ОО	УО
1.3	<b>Контрольная точка.</b> Утвержден план-график координационных совещаний с ОО		До 01.10. ежегодно	План-график	УО	УО
<b>Работа с ОО</b>						
Результат: Утверждена муниципальная база данных участников проекта						
1.4.1	<b>Мероприятие.</b> Обновление базы данных семей, претендующих на участие в проекте	01.08.2022 (далее ежегодно)	До 30.09. ежегодно	База данных	ОО	УО
1.4	<b>Контрольная точка.</b> Утверждена база данных семей, претендующих на участие в проекте		До 20.10. ежегодно	Распоряжение Председателя Администрации	УО	Администрация я кожууна
Результат: ОО определены меры социальной поддержки участников проекта						
1.5.1	<b>Мероприятие.</b> Проведение социального патронирования семей - участников проекта	ежеквартально	ежеквартально	Акты обследования семей	УО, ОО	Администрация кожууна, УО
1.5	<b>Контрольная точка.</b> Определены меры социальной поддержки семьям — участникам проекта		До 01.11. ежегодно	Решение комиссии	УО, ОО	Администрация я кожууна, УО
Результат: Проведены мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста						
1.6.1.	Организация мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы ОО	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	Администрация кожууна (по согласованию), УО (по согласованию), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (по согласованию), ОО	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», УО

1.6.2.	Обеспечение проведения медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся, обеспечение и организация проведения профилактических прививок	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	Администрация кожууна (по согласованию), УО (по согласованию), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (по согласованию), ОО	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», УО
1.6	<b>Контрольная точка.</b> Организованы мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	Администрация кожууна (по согласованию), УО (по согласованию), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (по согласованию), ОО	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», УО

### Обучающие мероприятия

Результат: Обучение проектных команд муниципалитетов на базе ТИРОИПК

1.7.1	<b>Мероприятие.</b> Обучение муниципальных проектных команд по межведомственной системе социального патронирования семей	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.11. ежегодно	Курс/семинар /консультация	УО	Администрация кожууна
1.7.2	<b>Мероприятие.</b> Обучение учителей-предметников ОО, работающих с участниками проекта для их подготовки к ГИА	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	Курс/семинар /консультация	УО	Администрация кожууна
1.7.3	<b>Мероприятие.</b> Обучение муниципальных команд по организации работы по достижению результатов проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Курс/семинар /консультация	УО	Администрация кожууна
1.7	<b>Контрольная точка.</b> Обучение проектных команд		До 15.12. ежегодно	Отчет	УО	Администрация кожууна

### 2. Повышение качества образования

Результат: Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5-11 классы (образовательный маршрут обучающихся)

2.1.1	<b>Мероприятие.</b> Разработка индивидуальных примерных программ обучения участников проекта с 5 по 11 классы (образовательный маршрут обучающегося)	01.10.2022 (далее ежегодно)	До 30.10. ежегодно	Индивидуальные программы обучающихся	УО, ОО	УО
-------	--	-----------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------	----



2.1.2	<b>Мероприятие.</b> Разработка индивидуальных программ обучения выпускников-участников проекта 9, 11 классы (образовательный маршрут обучающихся)	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 30.10. ежегодно	Индивидуальные программы обучающихся	ОО	УО
2.1.4	<b>Мероприятие.</b> Выборочный мониторинг выполнения индивидуальных программ подготовки обучающихся с 5 по 11 классы	01.11.2020 (далее ежегодно)	До 30.11. ежегодно	Аналитический отчет	УО, ОО	УО
2.1	<b>Контрольная точка.</b> Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5 — 11 классы (образовательный маршрут обучающихся)		До 01.11. ежегодно	Индивидуальные программы	ОО	УО
Результат: проведен анализ качества обучения учащихся ОО по итогам ВПР						
2.2.1	<b>Мероприятие.</b> Проведение диагностических замеров учащихся ВПР	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Аналитический отчет	УО, ОО	УО
2.2	<b>Контрольная точка.</b> Анализ качества обученности учащихся по итогам Всероссийских проверочных работ		До 31.05. ежегодно	Аналитический отчет	УО, ОО	УО
Результат: Разработаны методические рекомендации для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров						
2.3.1	<b>Мероприятие.</b> Разработка региональных методических рекомендаций/кейсов учителям для обучения учащихся, показавших низкие результаты	01.11.2022 (далее ежегодно)	До 30.11. ежегодно	Методические рекомендации	УО	Администрация кожууна
2.3.2	<b>Мероприятие.</b> Организация работы учащихся, показавших низкие результаты, с использованием методических рекомендаций/кейсов	в течение учебного года (далее ежегодно)	в течение учебного года (далее ежегодно)	Инструктивные письма, календарный план	УО, ОО	УО
2.3	<b>Контрольная точка.</b> Разработка методических рекомендаций/кейсов для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров		До 30.11. ежегодно	Кейсы	УО	Администрация кожууна
Результат: Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во ВДЦ «Океан», «Орленок», «Смена»						

2.4.1	<b>Мероприятие.</b> Организация конкурсного отбора учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры, ДОЛ «Чодураа», пришкольные лагеря Улуг-Хемского кожууна	01.09.2022 01.02.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 15.03.2023 (далее ежегодно)	Протокол	УО	Администрация кожууна
2.4	<b>Контрольная точка.</b> Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры		15.03.2023 (далее ежегодно)	Отчет о проведении конкурсного отбора	УО	Администрация кожууна
Результат: Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников-участников проекта 9 и 11 классов «Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»						
2.5.1	<b>Мероприятие.</b> Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»)	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Приказы, план-график	УО (по согласованию), ОО	УО
2.5.3	<b>Мероприятие.</b> Организация эффективной работы учащихся с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА	в течение учебного года	в течение учебного года	Приказ с календарным планом, аналитическ ая справка	ОО	УО
2.5	<b>Контрольная точка.</b> Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»)		До 30.12. ежегодно	Аналитическ ий отчет	УО (по согласованию), ОО	УО
Результат: На базе ТывГУ и учреждений СПО проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов ОО						
2.6.1	<b>Мероприятие.</b> Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее сопровождение выявленных детей группы риска	в течение учебного года	в течение учебного года	Аналитическ ая справка	УО (по согласованию), ОО	УО
2.6.2	<b>Мероприятие.</b> Организация «Месячника профориентации» среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций	01.04.2022 15.09.2022 (далее ежегодно)	30.04.2022 15.10.2022 (далее ежегодно)	Приказ, аналитическ ая справка	ОО	УО

2.6.3	<b>Мероприятие.</b> Диагностика профнамерений учащихся ОО с 7 по 10 классы	01.03.2022 01.09.2022 (далее ежегодно)	30.03.2022 30.09.2022 (далее ежегодно)	Анкетирован ие	ОО	ОО	УО
2.6.4	<b>Мероприятие.</b> Анализ профнамерений учащихся ОО с 7 по 10 классы	01.04.2022 01.10.2022 (далее ежегодно)	30.03.2022 30.09.2022 (далее ежегодно)	Аналитическ ая справка	ОО	ОО	УО
2.6	<b>Мероприятие.</b> Повторная диагностика профнамерений учащихся ОО 8 и 10 классов	01.12.2022 (далее ежегодно)	До 20.12 ежегодно	Анкетирован ие	ОО	ОО	УО
2.7.1	<b>Мероприятие.</b> Организация и проведение «Дней открытых дверей» для учащихся 8-11 классов в ОО среднего профессионального образования и ТывГУ, расположенных на территории РТ	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	Приказ План- график Аналитическ ая справка	УО	УО	Администрация кожууна
2.7	<b>Контрольная точка.</b> Проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов в ОО		10.04.2022 30.03.2023 (далее ежегодно)	Отчет	ОО	ОО	УО
<b>3. Мероприятия по выявлению и сопровождению талантливых и одаренных детей</b>							
Результат: По итогам мониторинга выявления способностей обучающихся в ОО учащиеся с 5 по 11 классы распределены по следующим направлениям: спортивное, интеллектуальное, художественное и др.							
3.1.1	<b>Мероприятие.</b> Мониторинг выявления способностей участников проекта в ОО с 5 по 11 классы	01.03.2022 (далее ежегодно)	29.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитическ ая справка	ОО	ОО	УО
3.1.2	<b>Мероприятие.</b> Распределение учащихся с 5 по 11 классы по направлениях (спортивное, интеллектуальное, художественное и т.д.) по итогам мониторинга	01.04.2022 (далее ежегодно)	30.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитическ ая справка	ОО	ОО	УО
3.1.3	<b>Мероприятие.</b> Мониторинг участия учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников	01.03.2022 (далее ежегодно)	31.03.2022 (далее ежегодно)	Аналитическ ая справка	ОО	ОО	УО



3.1.	<b>Контрольная точка.</b> Мониторинг выявления способностей обучающихся в ООО		30.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО	УО
<b>4. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности</b>						
Результат: увеличен охват учащихся на проведенных мероприятиях, направленных на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания образовательных учреждений						
4.1.1	<b>Мероприятие.</b> Разработка и выполнение ежегодного плана воспитательной работы с учащимися ООО совместно с родительскими комитетами	в течение учебного года	в течение учебного года (далее ежегодно)	План воспитательной работы Отчет о выполнении плана	ОО	УО
4.1.2	<b>Мероприятие.</b> Патронаж семей-участников проекта социальными педагогами	ежеквартально	ежеквартально	Отчет о выполнении работы социального педагога	ОО	УО
4.1.3	<b>Мероприятие.</b> Проведение мероприятий с учащимися, направленных на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания ОУ	в течение учебного года	в течение учебного года (далее ежегодно)	Приказы на мероприятия	ОО	УО
4.1	<b>Контрольная точка.</b> Охват учащихся мероприятиями, направленными на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания УО		30.05.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	ОО	УО
<b>5. Поддержка участников проекта, обучающихся в ООО ВПО</b>						
Результат: Утверждены списки победителей конкурсного отбора на получение социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размерах 3 000 и 20 000 рублей и ежемесячной стипендии в размере 4 000 в течение 10 месяцев						
6.1.1	<b>Мероприятие.</b> Прием заявок от студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки	01.07.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	Пакет документов	УО	Администрация кожууна

6.2.2	<b>Мероприятие.</b> Проведение комиссии по отбору претендентов на получение мер социальной поддержки	20.08.2022 (далее ежегодно)	10.10.2022 (далее ежегодно)	Протокол	УО	Администрация кожууна
6.2.3	<b>Мероприятие.</b> Утверждение победителей конкурсного отбора на получение мер социальной поддержки	10.10.2022 (далее ежегодно)	30.10.2022 (далее ежегодно)	Приложение к протоколу	УО	Администрация кожууна
6.2.4	<b>Мероприятие.</b> Получение социальной поддержки победителями	01.11.2022 (далее ежегодно)	30.12.2022 (далее ежегодно)	Сбор документов	УО	Администрация кожууна
6.2	<b>Контрольная точка.</b> Определение победителей конкурса на получение социальной поддержки		31.10.2022 (далее ежегодно)	Протокол	УО	Администрация кожууна
Результат: Проведены мониторинги поступления участников проекта в ТувГУ и высшие учебные заведения за пределами Тувы, а также успеваемости выпускников проекта обучающихся в высших учебных заведениях						
6.3.1	<b>Мероприятие.</b> Мониторинг поступления участников проекта в ТувГУ и высшие учебные заведения за пределами Тувы	01.08.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	База данных Аналитический отчет	УО	Администрация кожууна
6.3.2	<b>Мероприятие.</b> Мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях	15.03.2022; 01.07.2022 (далее ежегодно)	15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	УО	Администрация кожууна
6.3	<b>Контрольная точка.</b> Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях		15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
Результат: Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях						
6.4.1	<b>Мероприятие.</b> Формирование базы данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях	30.06.2022 (далее ежегодно)	31.07.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	УО	Администрация кожууна

64	<b>Контрольная точка.</b> Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях		31.07.2022 (далее ежегодно)	База данных	УО	Администрация кожууна
Результат: Проведен анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений, оказана консультационная поддержка и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений						
6.5.1	<b>Мероприятие.</b> Мониторинг трудоустройства и занятости выпускников высших и средних учебных заведений	01.08.2022 (далее ежегодно)	30.08.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
6.5.2	<b>Мероприятие.</b> Оказание консультационной поддержки и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений	01.07.2022 (далее ежегодно)	30.12.2022 (далее ежегодно)	Информирование о вакансиях, аналитическая справка о трудоустроенных выпускниках	ГКУ РТ Центр занятости населения Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), УО, ОО	Администрация кожууна, УО
6.5	<b>Контрольная точка.</b> Анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений		30.08.2022	Аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
Результат: Определены победители конкурса на получение единовременной выплаты						
6.6.1	<b>Мероприятие.</b> Прием заявок от студентов 1 курса, соответствующих критериям отбора на получение единовременной выплаты	01.09.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	Пакет документов	УО	Администрация кожууна
6.6.2	<b>Мероприятие.</b> Сформирован пакет документов и заявок студентов, соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки	30.09.2022 (далее ежегодно)	10.10.2022 (далее ежегодно)	Пакет Документов Краткая аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
6.6.3	<b>Мероприятие.</b> Проведение заседания комиссии по отбору претендентов на получение единовременной выплаты	10.10.2022 (далее ежегодно)	20.10.2022 (далее ежегодно)	Протокол	УО	Администрация кожууна

6.6.4	<b>Мероприятие.</b> Утверждение победителей конкурсного отбора на получение единовременной выплаты	20.10.2022 (далее ежегодно)	30.11.2022 (далее ежегодно)	<i>Приложение к протоколу</i>	УО	Администрация кожууна
6.6.5	<b>Мероприятие.</b> Получение победителями конкурсного отбора единовременной выплаты	01.11.2022 (далее ежегодно)	30.11.2022 (далее ежегодно)	<i>Сбор документов</i>	УО	Администрация кожууна
6.6	<b>Контрольная точка.</b> Определение победителей конкурса на получение единовременной выплаты		20.11.2021 (далее ежегодно)	<i>Протокол</i>	УО	Администрация кожууна

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей проекта**

№	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор	
		1. Доля выпускников 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ						
	%	Сентябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	$K_1$ - численность выпускников 9 классов (ОРВО), успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ; $K_2$ - Численность всего выпускников 9 классов (ОРВО)	Сбор данных	Анализ	УО	
		2. Доля выпускников ОО, поступивших в организации высшего профессионального образования						
	%	Октябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	$K_1$ - численность выпускников ОО (ОРВО), поступивших в ВУЗы (ОРВО); $K_2$ - Численность всего выпускников ОО (ОРВО)	Сбор данных по трудоустройству	Анализ	УО	