



ПРИКАЗ

от « 04 » августа 2022 года

№ 529

«Об утверждении паспорта губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2022-2023 учебные годы»

На основании утвержденного Администрацией муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» паспорта губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2022-2023 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта в следующем составе:
 - Сенди О.Б. – начальник УО, председатель комиссии;
 - Шактар-оол Ч.Ч. – начальник ООДиДО УО, зам.председателя;
 - Монгуш А.И. – методист проектного офиса УО, член;
 - Куулар А.М. – методист по школам, член;
 - Кыргыз О.М. – методист по ДОУ УО, член;
 - Кызыл-оол Д.С. – методист ОВПиОЛО УО, член;
 - Тадар Ю.А. – методист по профилактике правонарушений, член;
2. Руководителям общеобразовательных организаций (Данжаловой Л.Б., Чадамба Г.Г., Дамбаа А.В., Аир-оол С.К., Дамдын В.М., Дамба В.В., Биче-оол С.Д., Санчы Э.Т., Айыр-Санаа С.М., Хаялдай В.В., Кыргыз К.А.):
 - издать приказ о создании рабочих групп в образовательных организациях по реализации плана мероприятий губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием» на 2022-2023 учебный год;
 - обеспечить контроль над реализацией проекта.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Монгуш А.И., методиста отдела ООДиДО УО.

Начальник



О.Б.Сенди



УТВЕРЖДАЮ: /Б.М.Балбак/
от 15 апреля 2022г

ПАСПОРТ

губернаторского проекта

«В каждой семье — не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022 — 2023 годы

Шагонар - 2022

ПАСПОРТ
губернаторского проекта
«В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022-2023 годы

I. Основные положения

Наименование проекта	Губернаторский проект «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием»	
Краткое наименование проекта	«ОРВО»	Срок начала и окончания проекта 01.02.2022 - 31.12.2023гг
Куратор проекта	Даслак М.Л.-К., заместитель председателя Администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике	
Руководитель проекта	Сенди О.Б., начальник Управления образования муниципального района «Улуг-Хемский кожууна Республики Тыва»	
Администраторы проекта	Шактар-оол Ч.Ч., начальник ООДиДО Управления образования Монгуш А.И., методист по проектам Управления образования	
Исполнители	Управление образования и образовательные организации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун РТ»	
Сотрудники	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна» (по согласованию), ГКУ РТ Центр занятости населения Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)	
Связь с государственными программами РТ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N. 1642; Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. N 632.	

1. Цели и показатели проекта

№	Цель: создание условий в Улуг-Хемском кожууне для получения высшего образования не менее, чем одним ребенком в каждой семье, не имеющей лиц с высшим образованием в трех поколениях, и обеспечить к концу 2023 года поступление выпускников в ВУЗы до 38%, а также повышение мотивации к обучению, способствующего получению высшего образования	Наименование показателя		Тип показателя		Базовое значение		Период, год	
		Значение	Период	Значение	Период	2022	2023		
								2021	2021
1.	Доля выпускников 9 классов — участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ	90%	2021	дополнительный	2021	91%	2021	92%	
2.	Доля выпускников 11 классов, поступивших в организации высшего профессионального образования	36%	2021	основной	2021	37%	2021	38%	

2. Результаты проекта

№	Наименование задачи результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год		Характеристика результата	Тип результата
			2022	2023		
1	Не менее 38% выпускников общеобразовательных организаций, поступили в организации высшего профессионального образования	Процент	37	38	К 2023 году обеспечено доведение доли Выпускников ОО, поступивших в организации высшего профессионального образования до 38% от общего числа выпускников ОО из числа участников проекта	Проведение образовательных мероприятий

3. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей		Всего, тыс. рублей
		2022	2023	
1	Оплата проезда в ДОЛ «Чодураа» и пришкольные лагеря Улуг-Хемского кожууна отличникам учебы	0	50,0	50,0
2	Организация учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа», «Весенняя школа», «Осенняя школа»	20,0	20,0	40,0
3	Единовременная выплата в размере 3 тыс.рублей детям из семей участников проекта, поступившим в образовательные организации высшего профессионального образования	0	21,0	21,0
	Всего	20,0	91,0	111,0

4. Участники проекта

№	Роль в региональном проекте на муниципальном уровне	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственность руководителя	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель проекта	Даспак М.Л.-К.	заместитель председателя Администрации Улуг-Хемского кожууна по социальной политике	Балбак Б.М.	25
2	Ответственный за достижение результата проекта	Сенди О.Б.	начальник Управления образования муниципального района «Улуг-Хемский кожууна Республики Тыва»	Даспак М.Л.-К.	25
3	Ответственный за достижение результата проекта	Шактар-оол Ч.Ч.	начальник ООДиДО Управления образования	Сенди О.Б.	25
4	Ответственный за достижение результата проекта	Монгуш А.И.	методист по проектам Управления образования	Сенди О.Б.	50
5	Ответственный за достижение результата проекта	Спирина Л.С., Чадамба Г.Г., Дамбаа А.В., Айыр-оол С.К., Дамдын В.М., Дамба В.В., Биче-оол С.Д., Санчы Э.Т., Хаялдай В.В., Аир-Санаа С.М., Кыргыс К.А.	Руководители ОО	Сенди О.Б.	100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высоким образованием» на 2022-2023 годы

№	Наименование, задачи результата	Срок реализации		Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнительный	Уровень контроля
		начало	окончание			
1. Общие организационные мероприятия						
1.1.1	Результат. Внесение изменений в нормативно-правовую базу для реализации мероприятий проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Нормативно-правовые акты</i>	УО	Администрация кожууна
1.1.2	Мероприятие. Внесение изменений и утверждение паспорта проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Паспорт проекта</i>	УО	Администрация кожууна
1.1.3	Мероприятие. Внесение изменения в положение о мерах социальной поддержки участников проекта (критериев отбора на выплату)	10.03.2022 (далее ежегодно)	31.05.2022 (далее - до 31 мая ежегодно)	<i>Положение</i>	УО	Администрация кожууна
1.1.4	Мероприятие. Внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>План Мероприятий проекта</i>	УО	Администрация кожууна
1.1.5	Мероприятие. Оказание содействие в трудоустройстве участников проекта, завершивших обучение в высших учебных заведениях	01.07.2022 (далее ежегодно)	31.08.2022 (далее — до 31 августа ежегодно)	<i>Дорожная карта</i>	УО	Администрация кожууна
1.1	Контрольная точка. Утвержден паспорт проекта		31.03.2022	<i>Нормативно-правовые акты</i>	УО	Администрация кожууна

1.2.1	Результат. Внесение изменений в состав рабочих групп и муниципальных координаторов по реализации проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно-правовые акты	УО	Администрация кожууна
1.2.2	Мероприятие. Утверждение состава муниципальной комиссии по отбору и выявлению участников проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно-правовые акты	УО	Администрация кожууна
1.2.3	Мероприятие. Внесение изменений муниципального паспорта проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно-правовой акт	УО	Администрация кожууна
1.2.4	Мероприятие. Утверждение муниципального паспорта проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	Нормативно-правовой акт	Администрация кожууна	Администрация кожууна
1.2.5	Мероприятие. Мониторинг семей с целью выявления лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях	01.08.2022 (далее ежегодно)	До 15.10. ежегодно	Отчет о проведении мониторинга, база данных участников проекта	Администрация местного самоуправления (по согласованию), УО, ОО	УО
1.2.6	Мероприятие. Проведение заседаний муниципальных комиссий по утверждению лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 20.10. ежегодно	Протокол	УО, Администрация кожууна, УО	УО
1.2.7	Мероприятие. Формирование и утверждение новой базы данных участников проекта в муниципальных образованиях	15.08.2022 (далее ежегодно)	До 20.10. ежегодно	Нормативно-правовые акты	Администрация кожууна, УО	УО
1.2.8	Мероприятие. Формирование и утверждение республиканской базы данных участников проекта	05.10.2022 (далее ежегодно)	До 30.10. ежегодно	Приказ, база данных	УО	Администрация кожууна
1.2	Контрольная точка. Утверждена республиканская база данных участников проекта		До 30.10. ежегодно	Приказ	УО	Администрация кожууна

1.3.1	Мероприятие. Проведение координационного совещания с координаторами в ОО	01.10.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Протокол	УО	УО
1.3.2	Мероприятие. Проведение совещаний с координаторами в ОО в режиме ВКС	ежемесячно	ежемесячно	Протокол	УО, ОО	УО
1.3	Контрольная точка. Утвержден план-график координационных совещаний с ОО		До 01.10. ежегодно	План-график	УО	УО
Работа с ОО						
Результат: Утверждена муниципальная база данных участников проекта						
1.4.1	Мероприятие. Обновление базы данных семей, претендующих на участие в проекте	01.08.2022 (далее ежегодно)	До 30.09. ежегодно	База данных	ОО	УО
1.4	Контрольная точка. Утверждена база данных семей, претендующих на участие в проекте		До 20.10. ежегодно	Распоряжение Председателя Администрации	УО	Администрация я кожууна
Результат: ОО определены меры социальной поддержки участников проекта						
1.5.1	Мероприятие. Проведение социального патронирования семей - участников проекта	ежекварталь но	ежекварталь но	Акты обследования семей	УО, ОО	Администрация кожууна, УО
1.5	Контрольная точка. Определены меры социальной поддержки семьям — участникам проекта		До 01.11. ежегодно	Решение комиссии	УО, ОО	Администрация я кожууна, УО
Результат: Проведены мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста						
1.6.1.	Организация мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы ОО	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	Администрация кожууна (по согласованию), УО (по согласованию), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (по согласованию), ОО	ГБУЗ РТ «Улуг- Хемский ММЦ», УО

1.6.2.	Обеспечение проведения медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся, обеспечение и организация проведения профилактических прививок	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	Администрация кожууна (по согласованию), УО (по согласованию), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (по согласованию), ОО	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», УО
1.6	Контрольная точка. Организованы мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста	ежемесячно	ежемесячно	Отчет о проделанной работе	Администрация кожууна (по согласованию), УО (по согласованию), ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» (по согласованию), ОО	ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ», УО

Обучающие мероприятия

Результат: Обучение проектных команд муниципалитетов на базе ТИРОиПК

1.7.1	Мероприятие. Обучение муниципальных проектных команд по межведомственной системе социального патронирования семей	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.11. ежегодно	Курс/семинар /консультация	УО	Администрация кожууна
1.7.2	Мероприятие. Обучение учителей-предметников ОО, работающих с участниками проекта для их подготовки к ГИА	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	Курс/семинар /консультация	УО	Администрация кожууна
1.7.3	Мероприятие. Обучение муниципальных команд по организации работы по достижению результатов проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Курс/семинар /консультация	УО	Администрация кожууна
1.7	Контрольная точка. Обучение проектных команд		До 15.12. ежегодно	Отчет	УО	Администрация кожууна

2. Повышение качества образования

Результат: Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5-11 классы (образовательный маршрут обучающихся)

2.1.1	Мероприятие. Разработка индивидуальных примерных программ обучения участников проекта с 5 по 11 классы (образовательный маршрут обучающегося)	01.10.2022 (далее ежегодно)	До 30.10. ежегодно	Индивидуальные программы обучающихся	УО, ОО	УО
-------	--	-----------------------------	--------------------	--------------------------------------	--------	----

2.1.2	Мероприятие. Разработка индивидуальных программ обучения выпускников-участников проекта 9, 11 классы (образовательный маршрут обучающихся)	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 30.10. ежегодно	Индивидуальные программы обучающихся	ОО	УО
2.1.4	Мероприятие. Выборочный мониторинг выполнения индивидуальных программ подготовки обучающихся с 5 по 11 классы	01.11.2020 (далее ежегодно)	До 30.11. ежегодно	Аналитический отчет	УО, ОО	УО
2.1	Контрольная точка. Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5 — 11 классы (образовательный маршрут обучающихся)		До 01.11. ежегодно	Индивидуальные программы	ОО	УО
Результат: проведен анализ качества обучения учащихся ОО по итогам ВПР						
2.2.1	Мероприятие. Проведение диагностических замеров учащихся ВПР	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Аналитический отчет	УО, ОО	УО
2.2	Контрольная точка. Анализ качества обученности учащихся по итогам Всероссийских проверочных работ		До 31.05. ежегодно	Аналитический отчет	УО, ОО	УО
Результат: Разработаны методические рекомендации/кейсы для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров						
2.3.1	Мероприятие. Разработка региональных методических рекомендаций/кейсов учителям для обучения учащихся, показавших низкие результаты	01.11.2022 (далее ежегодно)	До 30.11. ежегодно	Методические рекомендации	УО	Администрация кожууна
2.3.2	Мероприятие. Организация работы учащихся, показавших низкие результаты, с использованием методических рекомендаций/кейсов	в течение учебного года (далее ежегодно)	в течение учебного года (далее ежегодно)	Инструктивные письма, календарный план	УО, ОО	УО
2.3	Контрольная точка. Разработка методических рекомендаций/кейсов для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров		До 30.11. ежегодно	Кейсы	УО	Администрация кожууна
Результат: Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во ВДЦ «Океан», «Орленок», «Смена»						

2.4.1	Мероприятие. Организация конкурсного отбора учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры, ДОЛ «Чодураа», пришкольные лагеря Улуг-Хемского кожууна	01.09.2022 01.02.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 15.03.2023 (далее ежегодно)	Протокол	УО	Администрация кожууна
2.4	Контрольная точка. Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры		15.03.2023 (далее ежегодно)	Отчет о проведении конкурсного отбора	УО	Администрация кожууна
Результат: Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников-участников проекта 9 и 11 классов «Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»						
2.5.1	Мероприятие. Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»)	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	Приказы, план-график	УО (по согласованию), ОО	УО
2.5.3	Мероприятие. Организация эффективной работы учащихся с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА	в течение учебного года	в течение учебного года	Приказ с календарным планом, аналитическая справка	ОО	УО
2.5	Контрольная точка. Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»)		До 30.12. ежегодно	Аналитический отчет	УО (по согласованию), ОО	УО
Результат: На Базе ГьвГУ и учреждений СПО проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов ОО						
2.6.1	Мероприятие. Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее сопровождение выявленных детей группы риска	в течение учебного года	в течение учебного года	Аналитическая справка	УО (по согласованию), ОО	УО
2.6.2	Мероприятие. Организация «Месячника профориентации» среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций	01.04.2022 15.09.2022 (далее ежегодно)	30.04.2022 15.10.2022 (далее ежегодно)	Приказ, аналитическая справка	ОО	УО

2.6.3	Мероприятие. Диагностика профнамерений учащихся ОО с 7 по 10 классы	01.03.2022 01.09.2022 (далее ежегодно)	30.03.2022 30.09.2022 (далее ежегодно)	Анкетирование	ОО	УО
2.6.4	Мероприятие. Анализ профнамерений учащихся ОО с 7 по 10 классы	01.04.2022 01.10.2022 (далее ежегодно)	30.03.2022 30.09.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО	УО
2.6	Мероприятие. Повторная диагностика профнамерений учащихся ОО 8 и 10 классов	01.12.2022 (далее ежегодно)	До 20.12 ежегодно	Анкетирование	ОО	УО
2.7.1	Мероприятие. Организация и проведение «Дней открытых дверей» для учащихся 8-11 классов в ОО среднего профессионального образования и ТывГУ, расположенных на территории РТ	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	Приказ План-график Аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
2.7	Контрольная точка. Проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов в ОО		10.04.2022 30.03.2023 (далее ежегодно)	Отчет	ОО	УО
3. Мероприятия по выявлению и сопровождению талантливых и одаренных детей						
Результат: По итогам мониторинга выявления способностей обучающихся в ОО учащиеся с 5 по 11 классы распределены по следующим направлениям: спортивное, интеллектуальное, художественное и др.						
3.1.1	Мероприятие. Мониторинг выявления способностей участников проекта в ОО с 5 по 11 классы	01.03.2022 (далее ежегодно)	29.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО	УО
3.1.2	Мероприятие. Распределение учащихся с 5 по 11 классы по направлениям (спортивное, интеллектуальное, художественное и т.д.) по итогам мониторинга	01.04.2022 (далее ежегодно)	30.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО	УО
3.1.3	Мероприятие. Мониторинг участия учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников	01.03.2022 (далее ежегодно)	31.03.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО	УО

3.1.	Контрольная точка. Мониторинг выявления способностей обучающихся в ООО		30.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ОО	УО
4. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности						
Результат: увеличен охват учащихся на проведенных мероприятиях, направленных на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания образовательных учреждений						
4.1.1	Мероприятие. Разработка и выполнение ежегодного плана воспитательной работы с учащимися ООО совместно с родительскими комитетами	в течение учебного года	в течение учебного года (далее ежегодно)	План воспитательной работы Отчет о выполнении плана	ОО	УО
4.1.2	Мероприятие. Патронаж семей-участников проекта социальными педагогами	ежеквартально	ежеквартально	Отчет о выполнении работы социального педагога	ОО	УО
4.1.3	Мероприятие. Проведение мероприятий с учащимися, направленных на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания ОУ	в течение учебного года	в течение учебного года (далее ежегодно)	Приказы на мероприятия	ОО	УО
4.1	Контрольная точка. Охват учащихся мероприятиями, направленными на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания УО		30.05.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	ОО	УО
5. Поддержка участников проекта, обучающихся в ООО ВПО						
Результат: Утверждены списки победителей конкурсного отбора на получение социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размерах 3 000 и 20 000 рублей и ежемесячной стипендии в размере 4 000 в течение 10 месяцев						
6.1.1	Мероприятие. Прием заявок от студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки	01.07.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	Пакет документов	УО	Администрация кожууна

6.2.2	Мероприятие. Проведение комиссии по отбору претендентов на получение мер социальной поддержки	заседания	20.08.2022 (далее ежегодно)	10.10.2022 (далее ежегодно)	Протокол	УО	Администрация кожууна
6.2.3	Мероприятие. Утверждение победителей конкурсного отбора на получение мер социальной поддержки	списка победителей	10.10.2022 (далее ежегодно)	30.10.2022 (далее ежегодно)	Приложение к протоколу	УО	Администрация кожууна
6.2.4	Мероприятие. Получение социальной поддержки	победителями	01.11.2022 (далее ежегодно)	30.12.2022 (далее ежегодно)	Сбор документов	УО	Администрация кожууна
6.2	Контрольная точка. Определение победителей конкурса на получение социальной поддержки	Определение на получение социальной поддержки	31.10.2022 (далее ежегодно)		Протокол	УО	Администрация кожууна
Результат: Проведены мониторинги поступления участников проекта в ТувГУ и высшие учебные заведения за пределами Тувы, а также успеваемости выпускников проекта обучающихся в высших учебных заведениях							
6.3.1	Мероприятие. Мониторинг участников проекта в ТувГУ и высшие учебные заведения за пределами Тувы	поступления	01.08.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	База данных Аналитический отчет	УО	Администрация кожууна
6.3.2	Мероприятие. Мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях	успеваемости	15.03.2022; 01.07.2022 (далее ежегодно)	15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	УО	Администрация кожууна
6.3	Контрольная точка. Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях	Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях		15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
Результат: Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях							
6.4.1	Мероприятие. Формирование участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях	базы данных	30.06.2022 (далее ежегодно)	31.07.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	УО	Администрация кожууна

64	Контрольная точка. Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях		31.07.2022 (далее ежегодно)	База данных	УО	Администрация кожууна
Результат: Проведен анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений, оказана консультационная поддержка и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений						
6.5.1	Мероприятие. Мониторинг трудоустройства и занятости выпускников высших и средних учебных заведений	01.08.2022 (далее ежегодно)	30.08.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
6.5.2	Мероприятие. Оказание консультационной поддержки и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений	01.07.2022 (далее ежегодно)	30.12.2022 (далее ежегодно)	Информирование о вакансиях, аналитическая справка о трудоустроенных выпускниках	ГКУ РТ Центр занятости населения Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), УО, ОО	Администрация кожууна, УО
6.5	Контрольная точка. Анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений		30.08.2022	Аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
Результат: Определены победители конкурса на получение единовременной выплаты						
6.6.1	Мероприятие. Прием заявок от студентов I курса, соответствующих критериям отбора на получение единовременной выплаты	01.09.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	Пакет документов	УО	Администрация кожууна
6.6.2	Мероприятие. Сформирован пакет документов и заявок студентов, соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки	30.09.2022 (далее ежегодно)	10.10.2022 (далее ежегодно)	Пакет Документов Краткая аналитическая справка	УО	Администрация кожууна
6.6.3	Мероприятие. Проведение заседания комиссии по отбору претендентов на получение единовременной выплаты	10.10.2022 (далее ежегодно)	20.10.2022 (далее ежегодно)	Протокол	УО	Администрация кожууна

6.6.4	Мероприятие. Утверждение списка победителей конкурсного отбора на получение единовременной выплаты	20.10.2022 (далее ежегодно)	30.11.2022 (далее ежегодно)	<i>Приложение к протоколу</i>	УО	Администрация кожууна
6.6.5	Мероприятие. Получение победителями конкурсного отбора единовременной выплаты	01.11.2022 (далее ежегодно)	30.11.2022 (далее ежегодно)	<i>Сбор документов</i>	УО	Администрация кожууна
6.6	Контрольная точка. Определение победителей конкурса на получение единовременной выплаты		20.11.2021 (далее ежегодно)	<i>Протокол</i>	УО	Администрация кожууна

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей проекта

№	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор
1. Доля выпускников 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ							
	%	Сентябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	K_1 - численность выпускников 9 классов (ОРВО), успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ; K_2 - Численность всего выпускников 9 классов (ОРВО)	Сбор данных	Анализ	УО
2. Доля выпускников ОО, поступивших в организации высшего профессионального образования							
	%	Октябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	K_1 - численность выпускников ОО (ОРВО), поступивших в ВУЗы (ОРВО); K_2 - Численность всего выпускников ОО (ОРВО)	Сбор данных по трудоустройству	Анализ	УО