

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Республики Тыва

/В.Т. Ховалыг/

от «8» Апреля 2022 г.

ПАСПОРТ

губернаторского проекта

«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022 – 2023 годы

ПАСПОРТ
губернаторского проекта
«В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022 – 2023 годы

1. Основные положения

Наименование проекта	Губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием»	
Краткое наименование проекта	«ОРВО»	
	Срок начала и окончания проекта	01.03.2022 – 31.12.2023 г.
Куратор проекта	Хардикова Е.В. - заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	
Руководитель проекта	Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва	
Администраторы проекта	Сарагашева И.В. – первый заместитель министра образования Республики Тыва, Оржак Ю.О. – заместитель министра образования Республики Тыва	
Исполнители	Министерство образования Республики Тыва (далее – Минобр РТ), ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (далее – ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»), ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования» (далее – ГБОУ ДО РТ «РЦРО»), ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (далее – ГБУ «ИОКО РТ»), ГБУ ДПО «Республиканский центр профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО «РЦПО»), ГБУ «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» (далее – ГБУ РЦПМС «Сайзырал»)	
Соисполнители	Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (далее – ТувГУ) (по согласованию)	
Связь с государственными программами РТ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642; Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632.	

2. Цели и показатели проекта

№ п/п	Цель: создание условий в Республике Тыва для получения высшего образования не менее, чем одним ребенком в каждой семье, не имеющей лиц с высшим образованием в трех поколениях, и обеспечить к концу 2023 года поступление выпускников в ВУЗы до 48%, а также повышение мотивации к обучению, способствующего получению высшего образования	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год	
				Значение	Период	2022	2023
1.	Доля выпускников 9 классов – участников проекта, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ	дополнительный	дополнительный	90%	2021	91%	92%
2.	Доля выпускников 11 классов, поступивших в организации высшего профессионального образования	основной	основной	45%	2021	47%	48%
3.	Доля выпускников учреждений среднего профессионального образования, поступивших в организации высшего профессионального образования	дополнительный	дополнительный	44%	2021	46%	48%

3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год		Характеристика результата	Тип результата
			2022	2023		
1	Не менее 48% выпускников общеобразовательных организаций, поступили в организации высшего профессионального образования	Процент	47	48	К 2023 году обеспечено доведение доли выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования до 48% от общего числа выпускников общеобразовательных организаций из числа участников проекта.	Проведение образовательных мероприятий
2	Не менее 48% средних профессиональных образовательных организаций, поступили в организации высшего профессионального образования	Процент	46	48	К 2023 году обеспечено доведение доли выпускников средних профессиональных образовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования до 48% от общего числа выпускников общеобразовательных организаций из числа участников проекта.	Проведение образовательных мероприятий

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Бюджетные источники финансирования на 2022-2023 гг., тыс.рублей				Всего, тыс. рублей
		Федеральный бюджет		Консолидированный бюджет Республики Тыва		
		2022	2023	2022	2023	
1	Организация работы летних лагерей при образовательных организациях Республики Тыва по подготовке учащихся для поступления в ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище» (для 5 классов (мальчики), 8 классов (девочки))	0	0	262,5	262,5	525,0
2	Оплата проезда во Всероссийские детские центры отличникам учебы	0	0	364,92	256,0	520,84
3	Оплата за обучение на подготовительных курсах	0	0	686,58	556,6	1 243,16
4	Организация учебно-тренировочных сборов «Зимняя школа», «Весенняя школа»	0	0	190,0	190,0	380,0
5	Оказание мер социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования (выплата ежемесячной стипендии отличникам учебы, имеющих оценки «хорошо» и «отлично», в течение 10 месяцев по итогам окончания курса	0	0	1200,0	1200,0	2 400,0
6	Единовременная выплата в размере 20 тыс.рублей 100 детям из семей участников проекта, поступившим в образовательные организации высшего профессионального образования	0	0	2000,0	2000,0	4 000,0
	Всего	0	0	4704,0	4465,1	9 069,0

Александр -

5. Участники проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель проекта	Храмцов А.В.	Министр образования Республики Тыва	Хардикова Е.В.	25
2	Ответственный за достижение результата проекта	Храмцов А.В.	Министр образования Республики Тыва	Хардикова Е.В.	25
3	Ответственный за достижение результата проекта	Сарагашева И.В.	Первый заместитель министра образования Республики Тыва	Храмцов А.В.	25
4	Ответственный за достижение результата проекта	Ооржак Ю.О.	Заместитель министра образования Республики Тыва	Храмцов А.В.	25
5	Ответственные за достижение результата проекта	Уважа Ж.Б.	Ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения	Храмцов А.В.	50
6	Ответственные за достижение результата проекта		Руководители административных муниципальных районов Республики Тыва	Хардикова Е.В.	25
7	Ответственный за достижение результата проекта		Начальники муниципальных органов управления образованием	Храмцов А.В.	75
8	Ответственный за достижение результата проекта		Директора образовательных организаций	Храмцов А.В.	100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием»
на 2022-2023 годы

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации		Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
		начало	окончание			
1. Общие организационные мероприятия						
1.1.1	Результат. Внесение изменений в нормативно-правовую базу для реализации мероприятия проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Норматив но-правовые акты</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», ГБУ «ИОКО», ГБУ ДПО РЦПО, ГБОУ ДО «РПРДО», ГБУ РЦПМС «Сайзыраг»	Минобр РТ
1.1.2	Мероприятие. Внесение изменений и утверждение паспорта проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Паспорт проекта</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»	Минобр РТ
1.1.3	Мероприятие. Внесение изменения в положение о мерах социальной поддержки участников проекта(критериев отбора на выплату выплат)	10.03.2022 (далее ежегодно)	31.05.2022 (далее - до 31 мая ежегодно)	<i>Положение</i>	ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
1.1.4	Мероприятие. Внесение изменений в план мероприятий по реализации проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>План мероприятий проекта</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»	Минобр РТ
1.1.5	Мероприятие. Оказание содействия в трудоустройстве участников проекта, завершивших обучение в высших учебных заведениях	01.07.2022 (далее ежегодно)	31.08.2022 (далее – до 31 августа ежегодно)	<i>Дорожная карта</i>	ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
1.1	Контрольная точка. Утвержден паспорт проекта		31.03.2022	<i>Норматив но-правовые акты</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», ГБУ «ИОКО», ГБУ ДПО «РЦПО», ГБОУ ДО «РПРДО», РЦПМС «Сайзыраг»	Минобр РТ
1.2.1	Результат. Внесение изменений в состав рабочих групп и муниципальных координаторов по реализации проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Норматив но-правовые акты</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», ГБУ «ИОКО», ГБУ ДПО «РЦПО», ГБОУ ДО «РПРДО», РЦПМС «Сайзыраг»	Минобр РТ

1.2.2	Мероприятие. Утверждение состава муниципальной комиссии по отбору и выявлению участников проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Нормативные правовые акты</i>	Администрации муниципальных образований Республики Тыва (далее – Администрация муниципальных образований) (по согласованию), органы местного самоуправления районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования (далее – муниципальные органы управления образования) (по согласованию),	Минобр РТ
1.2.3	Мероприятие. Внесение изменений и утверждение муниципальных паспортов проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Нормативные правовые акты</i>	Администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Минобр РТ
1.2.4	Мероприятие. Утверждение измененных муниципальных паспортов проекта	17.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.03. ежегодно	<i>Нормативные правовые акты</i>	Администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Минобр РТ
1.2.5	Мероприятие. Мониторинг семей с целью выявления лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях	01.08.2022 (далее ежегодно)	До 15.10. ежегодно	<i>Отчет о проведении мониторинга, база данных участников проекта</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Минобр РТ

1.2.5	Мероприятие. Проведение заседаний муниципальных комиссий по утверждению лиц, не имеющих высшего образования в трех поколениях	01.09.2022 (далее ежегодно)	До 20.10. ежегодно	<i>Протокол</i>	Муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Минобр РТ
1.2.6	Мероприятие. Формирование и утверждение новой базы данных участников проекта в муниципальных образованиях	15.08.2022 (далее ежегодно)	До 20.10. ежегодно	<i>Приказы</i>	Администрации муниципальных образований (по согласованию)	Минобр РТ
1.2.7	Мероприятие. Формирование и утверждение республиканской базы данных участников проекта	05.10.2022 (далее ежегодно)	До 30.10. ежегодно	<i>Приказ, база данных</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»	Минобр РТ
1.2	Контрольная точка. Утверждена республиканская база данных участников проекта		До 30.10. ежегодно	<i>Приказ</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»	Минобр РТ
1.3.1	Мероприятие. Проведение координационного совещания с муниципальными координаторами	01.10.2022 (далее, ежегодно)	До 30.12. ежегодно	<i>Протокол</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образования	Минобр РТ
1.3.2	Мероприятие. Проведение совещаний с муниципальными образованиями в режиме ВКС	Ежемесячно	Ежемесячно	<i>Протокол</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Минобр РТ
1.3	Контрольная точка. Утвержден план-график координационных совещаний с муниципальными образованиями.		До 01.10. ежегодно	<i>План-график</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»	Минобр РТ
Работа с муниципальными образованиями						
Результат: Утверждена муниципальная база данных участников проекта						
1.4.1	Мероприятие. Обновление база данных семей, претендующих на участие в проекте	01.08.2022 (далее ежегодно)	До 30.09. ежегодно	<i>База данных</i>	Муниципальные управления образования (по согласованию)	Администрации и муниципальные образования
1.4	Контрольная точка. Утверждена база данных семей, претендующих на участие в проекте		До 20.10. ежегодно	<i>Распоряжение председателя администрации МО</i>	Муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Администрации и муниципальные образования
Результат: Муниципалитетами определены меры социальной поддержки участников проекта						

1.5.1	Мероприятие. Проведение социального патронирования семей - участников проекта	ежеквартально	ежеквартально	<i>Акт обследования семей</i>	Муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Администрация и муниципальные образований
1.5	Контрольная точка. Определены меры социальной поддержки семьям – участникам проекта		До 01.11. ежегодно	<i>Решение комиссии</i>	Муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Администрация и муниципальные образований
Результат: Проведены мероприятия по профилактике здоровья участников проекта школьного возраста и обучающихся СПО						
1.6.1	Мероприятие. Организация мероприятий по профилактике здоровья участников проекта из числа обучающихся с 1-11 классы общеобразовательных организаций и обучающихся СПО	ежемесячно	ежемесячно	<i>Отчет о проделанной работе</i>	Администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные органы управления (по согласованию), образовательные организации, Министерство здравоохранения РТ	Министерство здравоохранения РТ
1.6.2	Мероприятие. Обеспечение проведения медосмотров и диспансеризации обучающихся, обеспечение и организация проведения профилактических прививок	ежемесячно	ежемесячно	<i>Отчет о проделанной работе</i>	Администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации, Министерство здравоохранения РТ	Министерство здравоохранения РТ

1.6	Контрольная точка. Организованы мероприятия по профилатктике здоровья участников проекта школьного возраста и обучающихся СПО	ежемесячн 0	ежемесячн 0	<i>Отчет о проделанной работе</i>	Администрации муниципальных образований (по согласованию), муниципальные управления образования (по согласованию), образовательные организации, Министерство здравоохранения РТ (по согласованию)	Министерство здравоохранения РТ
-----	--	----------------	----------------	-----------------------------------	---	---------------------------------

Обучающие мероприятия

Результат: Обучение проектных команд муниципальных органов на базе ТИРОИПК

1.7.1	Мероприятие. Обучение муниципальных проектных команд по межведомственной системе социального патронирования семей	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 31.11. ежегодно	<i>Курс/семинар/консультация</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», Министерство социальной политики Республики Тыва, муниципальные управления образования (по согласованию)	Минобр РТ
1.7.2	Мероприятие. Обучение учителей-предметников ОО и преподавателей учреждений среднего профессионального образования, работающих с участниками проекта для их подготовки к ГИА	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	<i>Курс/семинар/консультация</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации, учреждения среднего профессионального образования	Минобр РТ
1.7.3	Мероприятие. Обучение муниципальных команд по организации работы по достижению результатов проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	<i>Курс/семинар/консультация</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации	Минобр РТ
1.7.4	Мероприятие. Обучение ответственных специалистов учреждений среднего профессионального образования по организации работы по достижению результатов проекта	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	<i>Курс/семинар/консультация</i>	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», образовательные организации среднего профессионального образования	Минобр РТ

1.7	Контрольная точка. Обучение проектных команд		До 15.12. ежегодно	Отчет	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации	Минобр РТ
-----	--	--	--------------------	-------	--	-----------

2. Повышение качества образования

Результат: Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5 – 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) и

студентов средних профессиональных образовательных организаций

2.1.1	Мероприятие. Разработка индивидуальных программ обучения участников проекта с 5 по 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) и студентов учреждений среднего профессионального образования	01.10.2022	До 30.10. ежегодно	Индивидуальные программы обучающихся	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», ГБУ «ИОКО» РТ, ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
2.1.2	Мероприятие. Разработка индивидуальных программ обучения выпускников-участников проекта 9, 11 классы (образовательный маршрут обучающегося)	01.09.2022	До 30.10. ежегодно	Индивидуальные программы студентов	Муниципальные органы управления образования (по согласованию), ГБУ «ИОКО» РТ, общеобразовательные организации	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», ГБУ «ИОКО» РТ
2.1.3	Мероприятие. Разработка индивидуальных программ обучения участников проекта - студентов средних профессиональных образовательных организаций	01.09.2022	До 30.10. ежегодно	Индивидуальные программы студентов	Учреждения среднего профессионального образования, ГБУ «ИОКО» РТ	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»
2.1.4	Мероприятие. Выборочный мониторинг выполнения индивидуальных программ подготовки обучающихся с 5 по 11 классы и студентов средних профессиональных образовательных организаций	01.11.2020	До 30.11. ежегодно	Аналитический отчет	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образования (по согласованию)	Минобр РТ
2.1	Контрольная точка. Разработаны индивидуальные программы подготовки обучающихся с 5 – 11 классы (образовательный маршрут обучающегося) и студентов средних профессиональных образовательных организаций		До 01.11. ежегодно	Индивидуальные программы	Муниципальные органы управления образованием (по согласованию), образовательные организации ГБУ ДПО «РЦПО»	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»
Результат: Проведен анализ качества обученности учащихся ОО и студентов УСПО по итогам Всероссийских проверочных работ						
2.2.1	Мероприятие. Проведение диагностических замеров учащихся ВПР	01.09.2022	До 30.12. ежегодно	Аналитический отчет	ГБУ «ИОКО» РТ	Минобр РТ

2.2	Контрольная точка. Анализ качества обученности учащихся ОО и студентов УСПО по итогам Всероссийских проверочных работ	До 31.05. ежегодно	Аналитический отчет	ГБУ «ИОКО» РТ	Минобр РТ	
Результат: Разработаны методические рекомендации/кейсы для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров						
2.3.1	Мероприятие. Разработка региональных методических рекомендаций/кейсов учителям для обучения учащихся и студентов, показавших низкие результаты	01.11.2022 (далее ежегодно)	До 30.11. ежегодно	Методические рекомендации	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», РУМО, ГБУ «ИОКО» РТ	Минобр РТ
2.3.2	Мероприятие. Организация работы учащихся и студентов, показавших низкие результаты, с использованием методических рекомендаций/кейсов	в течение учебного года (далее ежегодно)	в течение учебного года (далее ежегодно)	Инструктивные карты, календарный план	Муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации, учреждения среднего профессионального образования	Минобр РТ
2.3	Контрольная точка. Разработка методических рекомендаций/кейсов для обучения учащихся, показавших низкие результаты по итогам замеров		До 30.11. ежегодно	Кейсы	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», РУМО, ГБУ «ИОКО» РТ	Минобр РТ
Результат: Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок», «Смена»						
2.4.1	Мероприятие. Организация конкурсного отбора учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры	01.09.2022 01.02.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 15.03.2023 (далее ежегодно)	Протокол	Отдел проектного управления, аналитики и прогнозирования показателей образования Министерства образования Республики Тыва	Правительство Республики Тыва
2.4	Контрольная точка. Проведен конкурсный отбор учащихся, отличников учебы для оплаты проезда во Всероссийские детские центры.		15.03.2023 (далее ежегодно)	Отчет о проведенном конкурсном отборе	Отдел проектного управления, аналитики и прогнозирования показателей образования Министерства образования Республики Тыва	Правительство Республики Тыва
Результат: Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников-участников проекта 9 и 11 классов «Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»						

2.5.1	Мероприятие. Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников-участников проекта 9,11 классов («Осенняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа»)	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 30.12. ежегодно	<i>Приказы План-график</i>	Муниципальные и школьные предметные методические объединения, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации (по согласованию)	Минобр РТ
2.5.3	Мероприятие. Организация эффективной работы учащихся с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА	В течение учебного года	В течение учебного года	<i>Приказ с календарным планом Аналитическая справка</i>	Общеобразовательные организации	Муниципальные органы управления образованием
2.5.4	Мероприятие. Организация эффективной работы студентов с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА	В течение учебного года	В течение учебного года	<i>Приказ с календарным планом Аналитическая справка</i>	Учреждения профессионального образования	ГБУ ДПО «РЦПО»
2.5	Контрольная точка. Проведены учебно-тренировочные сборы для выпускников-участников проекта 9,11 классов «Зимняя школа», «Весенняя школа»)		До 30.12. ежегодно	<i>Аналитический отчет</i>	Муниципальные и школьные предметные методические объединения, муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации (по согласованию)	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК»
Результат: На базе ТувГУ и учреждений СПО проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций						
2.6.1	Мероприятие. Психолого-педагогическое сопровождение участников проекта и их семей: психологическое тестирование участников и дальнейшее сопровождение выявленных детей группы риска	В течение учебного года	В течение учебного года	<i>Аналитическая справка</i>	РЦПМС «Сайзырат», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации	Минобр РТ

2.6.2	Мероприятие. Организация «Месячника профориентации» среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций	01.04.2022 15.09.2022 (далее ежегодно)	30.04.2022 15.10.2022 (далее ежегодно)	<i>Приказ Аналитическая справка</i>	ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации	Минобр РТ
2.6.3	Мероприятие. Диагностика профнамерений учащихся общеобразовательных организаций с 7 по 10 классы	01.03.2022 01.09.2022 (далее ежегодно)	30.03.2022 30.09.2022 (далее ежегодно)	Анкетирование	ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации	Минобр РТ
2.6.4	Мероприятие. Анализ профнамерений учащихся общеобразовательных организаций с 7 по 10 классы	01.04.2022 01.10.2022 (далее ежегодно)	15.04.2022 15.10.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образованием (по согласованию), общеобразовательные организации	Минобр РТ
2.6	Мероприятие. Повторная диагностика учащихся общеобразовательных организаций 8 и 10 классов	01.12.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	Анкетирование	ГБУ ДПО «РЦПО», муниципальные органы управления образования (по согласованию), общеобразовательные организации	Минобр РТ
2.7.1	Мероприятие. Организация и проведение «Дней открытых дверей» для учащихся 8-11 классов в образовательных организациях среднего профессионального образования и ТуВГУ, расположенных на территории РТ	10.03.2022 (далее ежегодно)	До 20.12. ежегодно	Приказ План-график Аналитическая справка	ГБУ ДПО «РЦПО», ТуВГУ, ДПО «РЦПО», ТуВГУ, учреждения среднего профессионального образования, муниципальные органы управления образованием (по согласованию), общеобразовательные организации	Минобр РТ
2.7	Контрольная точка. Проведены «Дни открытых дверей» для учащихся 8-11 классов в образовательных организациях		10.04.2022 30.03.2023 (далее ежегодно)	Отчет	ГБУ ДПО «РЦПО», ТуВГУ, образовательные организации, Учреждения среднего профессионального образования	Минобр РТ

3. Мероприятия по выявлению и сопровождению талантливых и одаренных детей

Результат: По итогам мониторинга выявления способностей обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования учащиеся с 5 по 11 классы распределены по следующим направлениям: спортивное, интеллектуальное, художественное и др.

3.1.1	Мероприятие. Мониторинг выявления способностей участников проекта в общеобразовательных организациях с 5 по 11 классы и организациях среднего профессионального образования	01.03.2022 (далее ежегодно)	29.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ГБОУ ДО РТ «РЦРДО», ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
3.1.2	Мероприятие. Распределение учащихся с 5 по 11 классы по направлениям (спортивное, интеллектуальное, художественное и т.д.) по итогам мониторинга	01.04.2022 (далее ежегодно)	30.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ГБОУ ДО РТ «РЦРДО», ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
3.1.3	Мероприятие. Мониторинг участия учащихся в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников	01.03.2022 (далее ежегодно)	31.03.2022 (далее ежегодно)	Аналитическая справка	ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»	Минобр РТ
3.1.	Контрольная точка. Мониторинг выявления способностей обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования		30.04.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	ГБОУ ДО РТ «РЦРДО», ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ

4. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности

Результат: Увеличен охват учащихся и студентов на проведенных мероприятиях, направленных на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания обучающихся образовательных учреждений

4.1.1	Мероприятие. Разработка и выполнение ежегодного плана воспитательной работы с учащимися ОО совместно с родительскими комитетами	В течение учебного года	В течение учебного года (далее ежегодно)	План воспитательной работы Отчет о выполнении плана	Муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации, родительские комитеты	Минобр РТ
4.1.2	Мероприятие. Разработка и выполнение ежегодного плана воспитательной работы со студентами учреждений среднего профессионального образования	В течение учебного года	В течение учебного года (далее ежегодно)	План воспитательной работы Отчет о выполнении плана	Учреждения среднего профессионального образования	Минобр РТ

4.1.3	Мероприятие. Патронаж семей-участников проекта социальными педагогами	Ежеквартально	Ежеквартально	<i>Отчет о выполнении плана работы социального педагога</i>	Общественные организации, учреждения среднего профессионального образования	Муниципальное управление образования, ГБУ ДПО «РЦПО»
4.1.4	Мероприятие. Проведение мероприятий с учащимися и студентами, направленными на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания ОУ	В течение учебного года	В течение учебного года (далее ежегодно)	<i>Приказы на мероприятия</i>	Муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации, учреждения профессионального образования	ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»
4.1	Контрольная точка. Охват учащихся и студентов мероприятиями, направленными на их духовно-нравственное развитие и воспитание согласно программе воспитания ОУ		30.05.2022 (далее ежегодно)	<i>Аналитический отчет</i>	Муниципальные органы управления образования (по согласованию), образовательные организации, учреждения профессионального образования	ГБОУ ДО РТ «РЦРДО»
5. Учебно-методическое сопровождение студентов учреждений СПО						
Результат: Утверждена база данных участников проекта, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования						
5.1.1	Мероприятие. Обновление базы данных участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования	02.11.2022 (далее ежегодно)	30.11.2022 (далее ежегодно)	<i>Приказ Банк данных</i>	ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
5.1.	Контрольная точка. Сформирована актуальная база данных участников проекта, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования		30.11.2022 (далее ежегодно)	<i>Приказ Банк данных</i>	ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
Результат: Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе находящихся за пределами Тувы						
5.2.1	Мероприятие. Мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе находящихся за пределами Тувы	15.03.2022 (далее ежегодно)	15.03.2023 31.07.2023	<i>Аналитический отчет</i>	ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ

5.2	Контрольная точка. Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования, в том числе находящихся за пределами Тувы		15.03.2022 31.07.2022 (далее ежегодно)	Аналитический отчет	ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
Результат: Обучение участников проекта на подготовительных курсах						
5.3.1	Мероприятие. Организация обучения на подготовительных курсах студентов учреждений среднего профессионального образования, желающих поступить в образовательные организации высшего образования, и выпускников учреждений среднего профессионального образования прошлых лет, не поступивших в образовательные организации высшего образования	12.03.2022 (далее ежегодно)	31.05.2022 (далее до 31 марта ежегодно)	Приказ Соглашение Аналитический отчет	ГБУ ДПО РТ «РЦПО», учреждения среднего профессионального образования, ТувГУ (по согласованию)	Минобр РТ
5.3	Контрольная точка. Организовано обучение участников проекта на подготовительных курсах		31.05.2022 (далее до 31 марта ежегодно)	Аналитический отчет	ГБУ ДПО «РЦПО»	Минобр РТ
Результат: Трудоустройство выпускников						
5.4.1	Мероприятие. Оказание консультационной поддержки и содействие в трудоустройстве выпускников средних учебных заведений	01.07.2022 (далее ежегодно)	30.12.2022 (далее ежегодно)	Информационное описание вакансий, аналитическая справка о трудоустройстве оценных выпускников	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Правительство Республики Тыва
6. Поддержка участников проекта, обучающихся в образовательных организациях высшего профессионального образования						
Результат: Утверждены списки победителей конкурсного отбора на получение социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 20 000 рублей и ежемесячной стипендии в размере 4 000 рублей в течение 10 месяцев						
6.1.1	Мероприятие. Прием заявок от студентов образовательных организаций высшего профессионального образования, соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки	01.07.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	Пакет документов	ГБУ ДПО РТ «РЦПО», муниципальные администрации	Минобр РТ

6.2.2	Мероприятие. Проведение заседания Комиссии по отбору претендентов на получение мер социальной поддержки	20.08.2022 (далее ежегодно)	10.10.2022 (далее ежегодно)	<i>Протокол</i>	Министерство образования РТ, ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Правительство Республики Тыва
6.2.3	Мероприятие. Утверждение списка победителей конкурсного отбора на получение мер социальной поддержки	10.10.2022 (далее ежегодно)	30.10.2022 (далее ежегодно)	<i>Приложение к протоколу</i>	Министерство образования РТ, ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Правительство Республики Тыва
6.2.4	Мероприятие. Получение победителями социальной поддержки	01.11.2022 (далее ежегодно)	30.12.2022 (далее ежегодно)	<i>Сбор документов</i>	Министерство образования РТ	Правительство Республики Тыва
6.2	Контрольная точка. Определение победителей конкурса на получение социальной поддержки		31.10.2022 (далее ежегодно)	<i>Протокол</i>	Министерство образования Республики Тыва	Правительство Республики Тыва
Результат: Проведены мониторинги поступления участников проекта в ТуВГУ и высшие учебные заведения за пределами Тувы, а также успеваемости выпускников проекта в ТуВГУ и высшие учебные заведения						
6.3.1	Мероприятие. Мониторинг поступления участников проекта в ТуВГУ и высшие учебные заведения за пределами Тувы	01.08.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	<i>База данных Аналитический отчет</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Минобр РТ
6.3.2	Мероприятие. Мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях	15.03.2022; 01.07.2022 (далее ежегодно)	15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно)	<i>Аналитический отчет</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Минобр РТ
6.3	Контрольная точка. Проведен мониторинг успеваемости участников проекта обучающихся в высших учебных заведениях		15.03.2022; 30.09.2022 (далее ежегодно)	<i>Аналитическая справка</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Минобр РТ
Результат: Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях						
6.4.1	Мероприятие. Формирование базы данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях	30.06.2022 (далее ежегодно)	31.07.2022 (далее ежегодно)	<i>Аналитический отчет</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Минобр РТ
6.4	Контрольная точка. Сформирована база данных участников проекта, закончивших обучение в высших учебных заведениях		31.07.2022 (далее ежегодно)	<i>База данных</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Минобр РТ
Результат: Проведен анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений, оказана консультационная поддержка и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений						
6.5.1	Мероприятие. Мониторинг трудоустройства и занятости выпускников высших и средних учебных заведений	01.08.2022 (далее ежегодно)	30.08.2022 (далее ежегодно)	<i>Аналитическая справка</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Минобр РТ

6.5.2	Мероприятие. Оказание консульско-таможенной поддержки и содействие в трудоустройстве выпускников высших учебных заведений	01.07.2022 (далее ежегодно)	30.12.2022 (далее ежегодно)	<i>Информирование о вакансиях, аналитическая справка о трудоустройственных выпускниках</i>	Министерство труда и социальной политики Республики Тыва	Правительство Республики Тыва
6.5	Контрольная точка. Анализ трудоустройства выпускников высших и средних учебных заведений		30.08.2022 (далее ежегодно)	<i>Аналитическая справка</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Минобр РТ
Результат: Определены победители конкурса на получение единовременной выплаты						
6.6.1	Мероприятие. Прием заявок от студентов 1 курса, соответствующих критериям отбора на получение единовременной выплаты	01.09.2022 (далее ежегодно)	30.09.2022 (далее ежегодно)	<i>Пакет документов</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО», администрация муниципальных образований	Минобр РТ
6.6.2	Мероприятие. Сформирован пакет документов и заявок студентов, соответствующих критериям отбора на получение мер социальной поддержки	30.09.2022 (далее ежегодно)	10.10.2022 (далее ежегодно)	<i>Пакет документов в Крайняя аналитическая справка</i>	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Минобр РТ
6.6.3	Мероприятие. Проведение заседания комиссии по отбору претендентов на получение единовременной выплаты	10.10.2022 (далее ежегодно)	20.10.2022 (далее ежегодно)	<i>Протокол</i>	Министерство образования Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Правительство Республики Тыва
6.6.4	Мероприятие. Утверждение списка победителей конкурсного отбора на получение единовременной выплаты	20.10.2022 (далее ежегодно)	30.11.2022 (далее ежегодно)	<i>Приложение к протоколу</i>	Министерство образования Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Правительство Республики Тыва
6.6.5	Мероприятие. Получение победителями конкурсного отбора единовременной выплаты	01.11.2022 (далее ежегодно)	30.11.2022 (далее ежегодно)	<i>Сбор документов</i>	Министерство образования Республики Тыва	Правительство Республики Тыва
6.6	Контрольная точка. Определение победителей конкурса на получение единовременной выплаты		20.11.2021 (далее ежегодно)	<i>Протокол</i>	Министерство образования Республики Тыва, ГБУ ДПО РТ «РЦПО»	Правительство Республики Тыва

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей проекта

№	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор
1. Доля выпускников 9 классов, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ							
1	%	Сентябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	K_1 – Численность выпускников 9 классов (ОРВО), успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ K_2 – Численность всего выпускников 9 классов (ОРВО)	Сбор данных	Анализ	ГАОУ ДПО «ТИРОИЛК»
2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего профессионального образования							
2	%	Октябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	K_1 – Численность выпускников ОО, поступивших в ВУЗы (ОРВО) K_2 – Численность всего выпускников ОО (ОРВО)	Сбор данных по трудоустройству	Анализ	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»
3. Доля выпускников УСПО, поступивших в организации высшего профессионального образования							
3	%	Октябрь (далее ежегодно)	$K_1 * 100 / K_2$	K_1 – Численность выпускников УСПО, поступивших в ВУЗы (ОРВО) K_2 – Численность всего выпускников СУЗов (ОРВО)	Сбор данных по трудоустройству	Анализ	ГБУ ДПО РТ «РЦПО»