

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(протокол от 21 декабря 2016 г. № 12)

П А С П О Р Т

приоритетного проекта "Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов"

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Наименование направления | Экология | |
| Краткое наименование проекта | "Чистая страна" | Начало проекта: 01.01.2017 Окончание проекта: 31.12.2025 |
| Куратор | А.Г.Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)* | | |
| Функциональный заказчик | С.Е.Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | |
| Руководитель проекта | М.К.Керимов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | |
| Ключевые участники проекта | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство строительства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и | |

экспорту высокотехнологической продукции "Ростех" в лице уполномоченной организации - ООО "РТ-Инвест", высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Министерство экологии и природопользования Московской области, представители профессионального, экспертного сообществ, деловых кругов.

Осуществление функций ведомственного проектного офиса в соответствии с приказом Минприроды России от 28.10.2016 г. № 561 возложено на ФГБУ "ВНИИ Экология", подведомственного Минприроды России.

* необязательная позиция, назначается по решению президиума Совета

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Цель проекта | Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет строительства и эксплуатации 5 объектов по термическому обезвреживанию ТКО (4 в Московской области и 1 в Республике Татарстан), что позволит к 2023 году снизить объем их размещения на 7 % в целом по Российской Федерации, достичь "нулевого захоронения" в г. Казани с одновременным получением электроэнергии 2.68 млрд. кВт*ч в год, а также снижения первоочередных экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, за счет ликвидации 25 объектов в 20 субъектах Российской Федерации, что позволит восстановить к концу 2018 года 1,04 тыс. га, к концу 2025 - 1,45 тыс. га земель, улучшить экологические условия проживания населения в количестве 1,6 млн. чел. к 2018 г., 4,3 млн. человек - до конца 2025 года. | | | | | | | | | | | |
| План достижение показателей проекта | Показатель | Тип показателя | Базовое значение* | Период, год | | | | | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Приоритет "Отходы" | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля захоронения твердых коммунальных отходов после внедрения технологий их термического обезвреживания, | основной | 95 / 9500 | 95 / 9500 | 95 / 9500 | 95 / 9500 | 95 / 9500 | 95 / 9000 | 90 / 8000 | 80 / 6500 | 65 / 6500 | 65 / 6500 | 65 / 6500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | % / тыс. тонн (Московская область) | | | | | | | | | | | |
| | 2. Доля захоронения твердых коммунальных отходов после внедрения технологий их термического обезвреживания, % / тыс. тонн (г. Казань) | основной | 93 / 591,48 | 93 / 591,48 | 93 / 591,48 | 93 / 591,48 | 93 / 591,48 | 80 / 508,8 | 5 / 31,8 | 5 / 31,8 | 5 / 31,8 | 0 |
| Приоритет "Накопленный вред окружающей среде" | | | | | | | | | | | | |
| | Показатель | Тип показателя | Базовое значение** | Период, год | | | | | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. | основной | 4 321 | 104 | 1 570 | 2 364 | 3 800 | 4 168 | 4 321 | 4 321 | 4321 | 4 321 |
| | 2. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, тыс. гектаров | основной | 1,45 | 0,01 | 1,04 | 1,11 | 1,40 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |

* базовое значение показателя на отчетную дату (конец 2016 года)

**базовое значение показателя на отчетную дату (конец 2016 года) определено для показателей следующим образом:

по показателю 1 - численность населения, качество жизни которого нарушено в связи с наличием объектов накопленного вреда окружающей среде,

тыс. чел.,
 по показателю 2 - общая площадь нарушенных земель, тыс. гектаров.
 Значение показателей представлено нарастающим итогом. Начиная с 2020 г. значение показателей будет определено, исходя из объемов финансового обеспечения.

| | |
|--------------------|--|
| Результаты проекта | <p>Приоритет "Отходы":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Создание экологически безопасных производственных мощностей по удалению твердых коммунальных отходов с выработкой электроэнергии в объеме 2,68 млрд. кВт*ч в год; 2. Внедрение лучших международных практик ("наилучших доступных технологий"), направленных на экологически безопасное обращение с отходами. 3. Реализация пилотного проекта (4 завода по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области и 1 завод в г. Казани) позволит снизить остроту экологической проблемы в Московском регионе (19 млн. человек), а также в Республике Татарстан (3,9 млн. человек) (суммарно 1/6 населения России): снизит объем захораниваемых ТКО в Московской области на 30% (порядка 3000 тыс. т.) к 2023 г. (с 95% до 65% от общего объема ТКО, направляемых в Московскую область ТКО), что соответствует снижению объемов захоронения на 7% на всей территории России. (Проект вносит свой вклад в достижение основной цели региона в области обращения с отходами: снижение объемов захоронения ТКО на 45% (4500 тыс. тонн) от общего объема ТКО, направляемых в Московскую область (10000 тыс. т.)). В г. Казани будет выполнен переход к модели "Нулевое захоронение отходов", которая в случае успеха может быть распространена на другие крупные города России. Данная модель предполагает использование всех методов обращения с ТКО, включая переработку во вторичное сырье и термическое обезвреживание, что соответствует наилучшей мировой практике (Швейцария, Германия и Япония). 4. Реализация проекта предотвращает возникновение выбросов вредных веществ в атмосферу, в частности диоксинов, неизбежно возникающих при возгораниях на свалках и полигонах, выбросы объектов по термическому обезвреживанию ТКО более чем в 8 000 раз ниже по сравнению с выбросами при возгораниях на свалках. 5. При реализации проекта будет локализовано не менее 55% оборудования, а в случае масштабирования модели на другие регионы, уровень локализации может достигать 80-90%. Проект создаст спрос для российских производителей оборудования, инфраструктурных подрядчиков и строительных компаний в размере 65 млрд. руб. в 2017- 2021 гг., а также откроет экспортные рынки с потенциалом свыше 650 млрд. рублей. 6. Снижение выбросов парниковых газов в результате реализации проекта составит 837,5 тыс. тонн CO₂-эквивалента ежегодно или 25,1 млн. тонн CO₂ за весь период функционирования объектов (2021 - 2051 гг.). |
|--------------------|--|

| | |
|---|---|
| | <p>Приоритет "Накопленный вред окружающей среде":</p> <p>1. Площадь земель, подверженных негативному влиянию объектов накопленного вреда, сократится к 2025 году на 1,45 тыс. гектар в субъектах Российской Федерации, определяемых в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 г. № 790.</p> |
| | <p>2. Улучшение экологических условий проживания населения на территории РФ, подверженного негативному влиянию объектов накопленного вреда к 2025 г. для 4,3 млн. человек в субъектах Российской Федерации, определяемых в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 г. № 790.</p> |
| <p>Описание модели функционирования результатов проекта</p> | <p>Приоритет "Отходы":</p> <p>Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, эксплуатация которых обеспечит удаление отходов и приведет к снижению нагрузки на окружающую среду.</p> <p>Экономическая модель Проекта предполагает заключение договоров о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (далее - ДПМ ВИЭ) между потребителями оптового рынка электроэнергии и мощности и операторами генерирующих объектов ВИЭ. Механизм ДПМ ВИЭ обеспечивает инвестору возврат вложенных средств и заранее зафиксированную доходность через оплату стоимости вводимой мощности.</p> <p>Основным условием реализации Проекта является распространение механизма ДПМ ВИЭ на объекты по термическому обезвреживанию отходов с выработкой электроэнергии.</p> <p>Приоритет "Накопленный вред окружающей среде":</p> <p>Отбор проектов для включения в национальный проект "Чистая страна" осуществлялся на основании информации представленной субъектами Российской Федерации об объектах накопленного вреда окружающей среде, а также с учетом положений "Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 790 от 13 августа 2016 г.</p> <p>Критерии отбора проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объекты не эксплуатируются; - объекты находятся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности; - наличие утвержденной проектно-сметной документации; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- наличие необходимых экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации;- экологический и социальный эффект от реализации мероприятия (количество населения, подверженного негативного воздействия, площадь загрязненной территории);- софинансирование со стороны субъекта Российской Федерации. <p>Ликвидация объектов накопленного вреда, представляющих наибольшие экологические риски. Реализация приоритетного проекта обеспечит:</p> <ul style="list-style-type: none">- вовлечение в хозяйственный оборот восстановленных, в т.ч. рекультивированных земель;- повышение качества земель;- повышение инвестиционной привлекательности территорий, ранее испытывавших негативное воздействие от накопленного вреда окружающей среде. <p>При реализации приоритетного проекта будет сформирован государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, в целях контроля образования несанкционированных объектов размещения отходов будет использована информационная система взаимодействия общества и государственных органов по их выявлению, пресечению и ликвидации (ФГИС "Наша природа").</p> |
|--|--|

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Приоритетный проект "Чистая страна" | | | |
| 1 | Паспорт проекта утверждён | Контрольная точка | 21.12.2016 |
| 2 | Сводный план утверждён | Контрольная точка | 25.02.2017 |
| 3. Приоритет "Отходы" | | | |
| 3.1 | Принято постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности" | Контрольная точка | 30.12.2016 |
| 3.2 | Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления | Завершение этапа | 28.04.2017 |
| 3.2.1 | Опубликование результатов отбора проектов | Контрольная точка | 28.04.2017 |
| 3.3 | Заклучены договоры о предоставлении мощности (ДПМ) | Контрольная точка | 01.07.2017 |
| 3.4 | Выбор земельных участков для размещения объектов по термическому обезвреживанию ТКО и оформление необходимой разрешительной документации (Московская область, г. Казань) | Завершение этапа | 12.04.2017 |
| 3.4.1 | Заклучены договоры по итогам проведения общественных слушаний | Контрольная точка | 19.01.2017 |
| 3.4.2 | Оформлена правоустанавливающая документация на земельные участки | Контрольная точка | 01.03.2017 |
| 3.4.3 | Оформлены градостроительные планы земельных участков | Контрольная точка | 12.04.2017 |

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|-------|--|--|------------|
| 3.5 | Проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | Завершение этапа | 13.04.2017 |
| 3.5.1 | Получено согласование ОВОС в Роспотребнадзоре | Контрольная точка | 13.04.2017 |
| 3.5.2 | Получено заключение по итогам общественных слушаний | Контрольная точка | 13.04.2017 |
| 3.6 | Проектирование | Завершение этапа | 21.10.2017 |
| 3.6.1 | Получен пакет проектно-сметной документации | Контрольная точка | 01.08.2017 |
| 3.6.2 | Получены заключения экспертиз | Контрольная точка | 03.10.2017 |
| 3.6.3 | Получено разрешение на строительство | Контрольная точка | 21.10.2017 |
| 3.7 | Строительство объектов, в том числе, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | Завершение этапа | 23.01.2021 |
| 3.8 | Локализация производства оборудования и услуг | Завершение этапа | 10.01.2021 |
| 3.9 | Заводы выведены на проектную мощность | Контрольная точка | 01.01.2022 |
| 3.10 | Сокращен объем захоронения ТКО на 7% в целом по Российской Федерации | Контрольная точка | 01.01.2023 |
| 3.11 | Снижено негативное воздействие на население Московской области численностью 19 млн. чел. | Контрольная точка | 01.01.2023 |
| 3.12 | Снижено негативное воздействие на население Республики Татарстан численностью 3,9 млн. чел. | Контрольная точка | 01.01.2023 |
| 3.13 | Обеспечена выработка электроэнергии при эксплуатации заводов по термическому обезвреживанию ТКО - 2,68 млрд. кВт*ч ежегодно | Контрольная точка | 01.01.2023 |
| 3.14 | Эксплуатация заводов до завершения проекта | Завершение этапа | 30.10.2025 |
| 3.15 | Подготовлены предложения по дальнейшему распространению опыта строительства и эксплуатации заводов термического обезвреживания ТКО с извлечением электроэнергии на территории Российской Федерации | Контрольная точка | 01.11.2022 |

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|--|--|--|------------|
| 4. Приоритет "Накопленный вред окружающей среде" | | | |
| 4.1 | Соглашения о предоставлении субсидий субъектам Российской Федерации в 2017 году подписаны, субсидии на софинансирование реализации мероприятий предоставлены субъектам Российской Федерации | Контрольная точка | 01.03.2017 |
| 4.2 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных средств 2017 года | Завершение этапа | 31.05.2017 |
| 4.3 | Конкурсные процедуры завершены | Контрольная точка | 31.05.2017 |
| 4.4 | Государственные контракты подписаны | Контрольная точка | 31.05.2017 |
| 4.5 | Отбор проектов для финансирования на 2018 год | Контрольная точка | 01.11.2017 |
| 4.6 | Сформирована и актуализирована информационная система, определен порядок взаимодействия общества и государственных органов по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов (ФГИС "Наша природа") | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 4.7 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2017 году завершены, рекультивировано 1,4 га земель, улучшены экологические условия проживания для более 90 тыс. чел. | Контрольная точка | 31.12.2017 |
| 4.8 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных средств 2018 года | Завершение этапа | 31.05.2018 |
| 4.9 | Конкурсные процедуры проведены | Контрольная точка | 31.05.2018 |
| 4.10 | Государственные контракты подписаны | Контрольная точка | 31.05.2018 |
| 4.11 | Отбор проектов для финансирования на 2019 год | Контрольная точка | 01.11.2018 |

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
|-------|---|--|------------|
| 4.12 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2018 году завершены, рекультивировано 1000 га земель, улучшены экологические условия проживания для более 1,4 млн. чел. | Контрольная точка | 31.12.2018 |
| 4.13 | Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственных контрактов в рамках лимитов бюджетных средств 2019 года | Завершение этапа | 31.05.2019 |
| 4.14 | Конкурсные процедуры проведены | Контрольная точка | 31.05.2019 |
| 4.15 | Государственные контракты подписаны | Контрольная точка | 31.05.2019 |
| 4.16 | Утвержден план финансового обеспечения проекта на 2020-2025 гг. | Контрольная точка | 15.11.2019 |
| 4.17 | Мероприятия со сроком окончания работ в 2019 году завершены | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 4.18 | Подготовлен план мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утверждены уточненные целевые показатели реализации мероприятий на 2020 - 2025 гг. Внесены изменения в паспорт проекта. | Контрольная точка | 31.12.2019 |
| 4.19 | Реализованы все мероприятия, направленные на ликвидацию накопленного вреда окружающей среды от размещения отходов, прошлой деятельности промышленных предприятий | Завершение этапа | 30.09.2025 |
| 5 | Подготовлен отчет в Правительство Российской Федерации о завершении мероприятий проекта, оценка достижения целевых показателей | Завершение этапа | 30.12.2025 |
| 6 | Итоговый отчет утверждён, проект завершён | Контрольная точка | 30.12.2025 |

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | Всего |
|---|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2025 | |
| Приоритет "Отходы" | | | | | | | |
| Бюджетные источники, млн руб. | Федеральные | - | - | - | - | - | - |
| | Субъектов Российской Федерации* | - | - | - | - | 5 543,24 | 5 543,24 |
| | Местные | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | | - | 23 717,12 | 64 427,26 | 65 522,04 | 84 200,11 | 237 866,53 |
| ИТОГО | | - | 23 717,12 | 64 427,26 | 65 522,04 | 89 743, 35 | 243 409,77 |
| Приоритет "Накопленный вред окружающей среде" | | | | | | | |
| Источники финансирования | | Год реализации | | | | | Всего** |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 2025 | |
| Бюджетные источники, млн руб. | Федеральные*** | - | 2923,39 | 2471,06 | 2435,2 | 210,84 ** | 8040,49** |
| | Субъектов РФ | - | 1723,53** | 996,12** | 1039,12** | 90,36** | 3849,13** |
| | Местные | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, млн. руб. | | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | | - | 4646,92** | 3467,17** | 3474,32** | 301,20** | 11 889,62** |

*Проект предполагает поддержку со стороны субъектов Российской Федерации только в форме льгот по налогу на имущество и региональной части налога на прибыль в течение 15 лет после выхода объектов по термическому обезвреживанию ТКО на проектную мощность

**требуется уточнения в связи с отсутствием подтверждения о размере ресурсного обеспечения из бюджетов субъектов Российской Федерации (на 2017 - 2019 гг.), из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 - 2025 гг.

*** - в общую сумму включены расходы на содержание ведомственного проектного офиса, млн. рублей: 2017 г. - 31,5067; 2018 - 30,5118; 2019 г. - 29,8485

Распределение субсидий субъектам Российской Федерации осуществлено на основании поручения Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № ДК-П13-226пр "О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации федеральным законом о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", объем выделяемых средств определен в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на 2017 год.

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
|----------|--|--|
| 1. | Непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, распространяющих механизм ДПМ ВИЭ на объекты по термическому обезвреживанию ТКО; внесение изменений в Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части переноса срока действия положений, определяющих обязательность включения объектов в государственный реестр для проведения работ по ликвидации | Активизация деятельности и контроль сроков выполнения работ по разработке, согласованию проектов нормативных правовых актов с федеральными органами исполнительной власти и их принятию |
| 2. | Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств, финансирования отдельных этапов работ из средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов РФ, средств частных инвесторов, создание благоприятных условий для частных инвесторов (налоговые льготы, механизмы ГЧП и пр.) |
| 3. | Повышение социальной значимости мероприятий приоритетного проекта. | Создание рабочих мест при реализации мероприятий, повышение осведомленности населения путем информирования о достигаемом экологическом эффекте, выраженном в сокращении объектов захоронения ТКО, |

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
|----------|--------------------------------|--|
|----------|--------------------------------|--|

снижении экологической нагрузки на территории и население, подверженное негативному воздействию объектов накопленного вреда окружающей среде.

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации

Проект реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326)

Взаимосвязь с другими проектами и программами

Приоритетный проект связан с региональными программами в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.

Формальные основания для инициации

Паспорт проекта "Чистая страна" подготовлен на основании Протокола заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам № 3 от 31 августа 2016 г. и распоряжения Минприроды России № 22-р от 15 сентября 2016 г. "Об образовании Рабочей группы по вопросам подготовки паспортов приоритетных проектов".

Проект направлен на решение задач, определенных в следующих документах:

1. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.) (задачи по предотвращению и снижению текущего негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и восстановление нарушенных естественных экологических систем);

2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 г.) (природопользование и охрана окружающей среды);

3. Государственная программа "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326).

4. План основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р)

Основным условием реализации пилотного проекта по строительству генерирующих объектов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Московской области и в Республике Татарстан является распространение механизма ДПМ ВИЭ на объекты по термическому обезвреживанию отходов.

Дополнительная
информация