
«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН 
ЧАГЫРГАЗЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

ДОКТААЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тээли № 788 13 декабря 2016 г.

Об организации проектной деятельности 
в администрации Бай-Тайгинского кожууна

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Республики Тыва 
от 11 ноября 2016 года № 470 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» Администрация Бай-Тайгинского 
кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение об организаций проектной деятельности в Администрации Бай- 

Тайгинского кожууна (далее -  Положение);
функциональную структуру системы управления проектной деятельностью 

в Администрации Бай-Тайгинского кожууна.
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Бай-Тайгинского 

кожууна организовать проектную деятельность, руководствуясь Положением, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Установить, что функции кожуунного проектного офиса осуществляет 
Отдел экономического развития и по земельно-имущественным отношениям 
администрации Бай-Тайгинского кожууна.

4. И.о. заместителя председателя администрации кожууна по экономике 
Чанзан А.С. совместно с Отделом экономики администрации кожууна до 1 
января 2017 года со дня принятия настоящего постановления обеспечить 
внесение в правовые акты Администрации Бай-Тайгинского кожууна изменений, 
связанных с принятием настоящего постановления.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации кожууна в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (bai-taiga.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя председателя администрации кожууна по экономике Чанзан А.С.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 24 Положения, утвержденного 
настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 августа 2017 г.

^Председатель администрации Салчак К.К.



Утверждено
постаношением Администрации 

Бай-Тайгинского кожууна 
от 13 декабря 2016 г. № 788

П О Л О Ж Е Н И Е  
об организации проектной деятельности 

в Администрации Бай-Тайгинского кожууна

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной 
деятельности в Администрации Бай-Тайгинского кожууна.

2. Термины, используемые в настоящем Положении:
проект -  комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение уникальных результатов в:, условиях, временных и ресурсных 
ограничений;

программа -  комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, 
объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения 
общей результативности и управляемости;

портфель-совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в 
целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

проектная деятельность -  деятельность, связанная с инициированием, 
подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ).

3. В отношении отдельных видов проектов (программ) (проекты по 
капитально му строительству, проекты по информационным технологиям, 
организационные проекты и др.) нормативными правовыми актами 
Администрации Бай-Тайгинского кожууна могут устанавливаться особенности 
применения настоящего Положения.

4. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат:
а) определяемые Советом при Администрации Бай-Тайгинского кожууна 

по стр атегич еско му р азвитию и приоритета ым про екгам (прогр аммам) (д ал ее -  
Совет) приоритетные проекты (программы) по основным направлениям 
стратегического развития Бай-Тайгинского кожууна (далее -  направления);

б) определяемые координационными органами органов исполнительной 
власти Бай-Тайгинского кожууна (далее -  ведомственные координационные 
органы) ведомственные проекты (программы), осуществляемые органами 
исполнительной власти Бай-Тайгинского кожууна.

5. Управление приоритетными проектами (программами) и
взаимодействие между участниками проекта (программы) до дня ввода в 
эксплуатацию соответствующей автоматизированной информационной системы 
проектной деятельности осуществляется Отделом экономического развитая и по 
земел ьно-иму щественным отношениям администрации Бай-Тайгинского
кожууна.



6. Организационная структура системы управления проектной 
деятельностью включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым 
относятся:

Совет при Администрации Бай-Тайгинского кожууна по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (программам);

проектный офис Бай-Тайгинского кожууна (далее- проектный офис); 
ведомственные координационные органы; 
ведомственные проектные офисы;
б) формируемые в целях реализации проектов (программ) временные 

органыуправления проектной деятельностью, к которым относятся:
гураторы;
про ектн ые ко митеты;
функциональные заказчики проекта в (программ); 
старшие должностные лица проекта в (программ); 
руководители проекта в (программ); 
ад министр атор ы проекта в (прогр амм); 
рабочие органы проекта в (программ);
в) вспомогательный орган управления проектной деятельностью -  

общественно-деловой (ые) совет(ы) управления проекгаой деятельностью.
7. Функции органов управления проектной деятельностью Администрации 

Бай-Тайгинского кожууна определяются функциональной структурой системы 
управления проектной деятельностью в Администрации Бай-Тайгинскош 
ко жуу на и реализуются в соответствии с настоящим Положсением.

И. Инициирование приоритетных проектов (программ) 
и формирование портфеля приоритетных проектов (программ)

Предложения по приоритетно^ проекту (программе)

8. Предложения по приоритетным проектам (программам) 
разрабатываются и инициируются органами исполнительной власти 
Администрации Бай-Тайгинского кожууна по собственной инициативе, а также в 
соответствии с поручениями и решениями Главы Бай-Тайгинского кожууна, 
Администрации Бай-Тайгинского кожууна, решениями Совета и исходя из 
установленных параметров и приоритетов для формирования портфеля 
приоритетных проектов (программ).

Предложения по приоритетным проектам (программам) могут
подготавливаться в том числе по итогам проведения экспертно-аналитических 
мероприятий и инициироваться рабочими группами, специально формируемыми 
по решению Совета или проектного комитета по соответствующему 
направлению.

Предложения по приоритетным проектам (программам) могут
инициироваться заинтересованными органами власти Республики Тыва, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными 
и другими организациями.



9. При наличии решения Главы Бай-Тайгинского кожууна, Администрации 
Бай-Тайгинского кожууна, Совета или проектного комитета о целесообразности 
подготовки приоритетного проекта (программы) разработка и одобрение 
предложений по приоритетному проекту (программе) не требуются. По 
соответствующему приоритетному проекгу (программе) формируется паспорт 
приоритетного проекта (программы).

10. Предложение по приоритетному проекту (программе) должно 
содержать идею приоритетного проекта (программы), описание проблем, цели, 
конкретные результаты и показатели, базовые подходы к способам, этапам и 
формам их достижения, обоснования оценки срою  в, бюджета, риски и иные 
свед ения о приоритетном проекте (программе).

Подготовка предложения по приоритетному проекту (программе) 
осуществляется с учетом методических рекомендаций Проектного офиса.

11. Инициатор представляет предложение по приоритетно ivy проекгу 
(программе) в Проектный офис.

12. Проектный офис в течение 2 календарных дней регистрирует 
предложение по приоритетно ду проекгу (программе), определяет 
потенциального функционального заказчика приоритетного проекта 
(программы) и направляет ему предложение по приоритетно ivy проекту 
(программе).

13. Орган исполнительной власти Бай-Тайгинского кожууна -  
потенциальный функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) 
в течение12 календарных дней обеспечивает согласование предложения по 
приоритетному проекту (программе) с заинтересованными органами 
исполнительной власти Бай-Тайгинского кожууна. Согласованное предложение 
по приоритетно ivy проекгу (программе) направляется в Проектный офис. 
Проектный офис направляет согласованное предложение по приоритетному 
проекгу (программе) в проектный комитет.

14. При наличии замечаний и предложений орган исполнительной власти 
Бай-Тайгинсгого кожууна — потенциальный функциональный заказчик 
приоритетного проекта (программы) направляет заключение на предложение по 
приоритетно м у  проекту (программе) в Проектный офис и информирует 
инициатора приоритетного проекта (программы).

Проектный офис по согласованию с органом исполнительной власти Бай- 
Т айгинскогокож ууна — потенциальным функциональным заказчиком 
приоритетного проекта (программы) и инициатором предложения по 
приоритетно ivy проекту (программе) могут принять решение о целесообразности 
его доработки с учетом поступивших замечаний, предложений и заключения на 
предложение по приоритетно ivy проекгу (программе).

В этом случае орган исполнительной власти Бай-Тайгинсгого кожууна -  
потенциальный функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) 
совместно с инициатором предложения по приоритетному проеюу (программе) 
и с участием заинтересованных органов исполнительной власти Бай- 
Тайгинсгого кожууна в течение 8 календарных дней обеспечивает доработьу и 
согласование предложения по приоритетному проекгу (программе).



При отсутствии разногласий по доработанному предложению по 
приоритетному проеюу (программе) орган исполнительной власти Бай- 
Тайгинсгого гожу у на -  потенциальный функциональный заказчик
приоритетного проекта (программы) направляет согласованное предложение по 
приоритетно ivy проекгу (программе) в Проеюный о фис.

Проектный офис направляет доработанное предложение по приоритетно ivy 
проеюу (программе) в проектный комитет.

При наличии неурегулированных разногласий после доработки 
предложения по приоритетному проекту (программе) орган исполнительной 
власти Бай-Тайгинского кожууна -  потенциальный функциональный заказчик 
приоритетного проекта (программы) направляет доработанное предложение по 
приоритетно ivy проекгу (программе) с таблицей разногласий, которая 
подписывается руководителем или заместителем руководителя 
соответствующего органа исполнительной власти Бай-Тайгинского кожууна или 
иной организации, в Проектный офис, который, в свою очередь, направляет 
полученные материалы в проектный комитет.

15. Поступившие в проектный комитет материалы рассматриваются на
очередном заседании проектного комитета с целью принятия решения, в том 
числе решения о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта 
(программы), об урегулировании разногласий, о направлении предложения по 
приоритетно ivy проекту (программе) на экспертизу при наличии
неурегулированных разногласий и (или) о необходимости его доработки, о 
целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) и (или) в 
качестве ведомственного проекта (программы).

16. При принятии решения о направлении предложения по приоритетному 
проекгу (программе) на экспертизу и (или) о необходимости его доработки 
повторное рассмотрение указанного предложения про годится на очередном 
заседании проектного комитета в срок, не превышающий 10 календарных дней.

Паспорт приоритетного проекта (программы)

17. Паспорт приоритетного проекта (программы) разрабатывается органом 
исполнительной власти Бай-Тайгинского кожууна, иным органом или 
организацией, определенными решением проектного комитета либо решением 
Совета (далее -  разработчик), и включает наименование приоритетного проекта 
(программы), обоснование приоритетного проекта (программы), основания для 
инициирования приоритетного проекта (программы), перечень муниципальных 
программ Бай-Тайгинского кожууна в сфере реализации приоритетного проекта 
(программы), цели приоритетного проекта (программы), целевые показатели и 
критерии успешности приоритетного проекта (программы), способы достижения 
целей и задач приоритетного проекта (программы), ключевые риски и 
возможности, сроки начала и окончания приоритетного проекта (программы), 
оценгу бюджета приоритетного проекта (программы), сведения об органах 
муниципальной власти и организациях - исполнителях и соисполнителях 
мероприятий приоритетного проекта (программы), иные сведения.



Подготовка паспорта приоритетного проекта (программы) осуществляется 
с учетом методических рекомендаций Проектного офиса.

18. Паспорт приоритетного проекта (программы) направляется
разработчиком на согласование заинтересованным органам исполнительной 
власти Бай-Тайгинского кояууна, иным органам и организациям -  
потенциальным исполнителям или соисполнителям мероприятий приоритетного 
проекта (программы), общественно-делово му совету, Проектноду офису. 
Органы исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна, иные органы и 
организации и Проектный офис рассматривают и согласовывают
соответствующие материалы в течение 12 календарных дней со дня их 
поступления. Общественно-деловой совет в течение 12 календарных дней 
направляет заключение разработчик.

Согласованный паспорт приоритетного проекта (программы) вносится 
разработчиком на очфедное заседание проектного комитета. В случае если 
замечания от заинтф есо ванн ых органов исполнительной власти Бай- 
Тайгинского кояууна, иных органов и организаций -  потенциальных 
исполнителей или соисполнителей мфоприятий приоритетного проекта 
(программы) не поступили в установленный фок, паспорт считается 
согласованным.

19. При поступлении замечаний от заинтф есо ванных органов 
исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна и иных органов и организаций 
-  потенциальных исполнителей или соисполнителей мфоприягий 
приоритетного проекта (программы) разработчик в течение 5 календарных дней 
осуществляет доработку паспорта приоритетного проекта (программы) и его 
повторное согласование, которое проводится в течение 8 календарных дней. 
Неурегулированные разногласия вносятся в таблицу разногласий.

20. Разработчик направляет согласованный паспорт приоритетного проекта 
(профаммы) с заключением общественно-делоюго совета или паспорт 
приоритетного проекта (профаммы) с заключением общественно-делоюго 
совета вместе с таблицей разногласий в проектный комитет.

21. Проектный комитет при поступлении матфиалов рассматривает их на 
своем очфедном заседании и принимает решение об одобрении паспорта 
приоритетного проекта (профаммы) и представлении его в Совет, об 
урегулировании разногласий, о направлении паспорта приоритетного проекта 
(профаммы) на экспфтизу при наличии неурегулированных разногласий и о 
необходимости его доработки, о целесообразности реализации приоритетного 
проекта (профаммы) в режиме экспфимента и (или) в качестве ведомственного 
проекта (профаммы).

При принятии решения о направлении паспорта приоритетного проекта 
(профаммы) на экспфтизу и (или) о необходимости его доработки повторное 
рассмотрение паспорта приоритетного проекта (профаммы) про годится на 
очфедном заседании проектного комитета в фок, не превышающий 
15 календарных дней.

22. Одобренный проектным комитетом приоритетного проекта 
(профаммы) или направления паспорт приоритетного проекта (профаммы)



вносится в кояуунный проектный офис, который, в сю ю  очфедь, с 
заключением вносит его в Со вег для рассмотрения.

23 . По итогам рассмотрения паспорта приоритетного проекта (программы) 
Совет может принять решение об утверждении паспорта приоритетного проекта 
(программы) и включении его в портфель приоритетных проектов (программ), 
об одобрении паспорта приоритетного проекта (программы) и включении его в 
пфечень предварительно одобренных проектов (программ) в случае 
необходимости дополнительной проработки, в том числе необходимости 
рассмотрения вопроса его финансового обеспечения, о реализации 
приоритетного проекта (профаммы) в качестве ведомственного проекта 
(профаммы), а также принять иное решение.

Одновременно с принятием решения об утверждении или одобрении 
паспорта приоритетного проекта (профаммы) Совет принимает решения о 
назначении функционального заказчика и рукою дител я приоритетного проекта 
(профаммы).

24. При назначении старшего должностного лица проекта (профаммы), 
руководителя проекта (профаммы) и руководителей рабочих органов проекта 
(профаммы) должны соблюдаться требования к уровню их квалификации в 
сфере проектного управления, а также учитываться личностные компетенции, 
включая лидфские качества, опыт успешной реализации проектов, уровень 
занимаемой должности, доступ к экспертизе в предметной области проекта 
(профаммы), понимание целей проекта (профаммы), нацеленность на их 
достижение и другие.

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управления 
старшего должностного лица проекта (профаммы), руководителя проекта 
(профаммы), руководителей рабочих органов проекта (профаммы) и 
участников проектов (профамм) разрабатываются Проектным офисом и 
утверждаются Советом.

25. При назначении старшего должностного лица проекта (профаммы) и 
руководителя проекта (профаммы) с учетом сложности и содержания проекта 
(профаммы) устанавливается уровень занятости назначаемых лиц на время 
реализации проекта (профаммы) (полная занятость или совмещение с другими 
задачами).

Решения о назначении старшего должностного лица проекта (профаммы) 
и руководителя проекта (профаммы) на условиях совмещения с другими 
задачами принимаются при условии возможности эффективного исполнения 
ими своих обязанностей в проекте (профамме) с учетом уровня занятости в 
связи с решением других задач.

26. Проектный офис ежегодно представляет на утверждение в Совет 
портфель приоритетных проектов (профамм), который формируется по каждому 
направлению в соответствии с решением Совета.

В течение года в портфель приоритетных проектов (профамм) могут 
вноситься изменения в соответствии с решением Совета.

27. Информация о подготовке приоритетного проекта (профаммы) до 
одобрения паспорта приоритетного проекта (профаммы) Советом относится к 
служебной информации.



28. Приоритетный проект (программа), соответствующий сфере 
реализации одной муниципальной программы Бай-Тайгинскош кояууна, 
отражается в составе этой муниципальной программы в виде ее струюурных 
элементов.

Приоритетный проект (программа), затрагивающий сферы реализации 
нескольких муниципальных программ Бай-Тайгинского кояууна, отражается в 
составе соответствующих муниципальных программ в виде их структурных 
элементов.

III. Подготовка приоритетного проекта (программы)

29. После утверждения паспорта приоритетного проекта (программы) 
разрабатывается сводный план приоритетного проекта (программы), который 
со стоит из сл еду ющих до гу менто в:

а) план приоритетного проекта (программы) по контрольным точкам;
б) план согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта 

(программы);
в) план финансового обеспечения приоритетного проекта (программы);
г) план управления приоритетным проектом (программой), который с 

учетом специфики приоритетного проекта (программы) может включать разделы 
по управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов 
и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности, 
управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам и иные.

Подготовка сю  дно го плана приоритетного проекта (программы) 
осуществляется с учетом методических рекомендаций Проектного офиса.

30. Руководитель приоритетного проекта (программы) обеспечивает 
разработку сводного плана приоритетного проекта (программы), его 
согласование с участниками приоритетного проекта (программы), Проектным 
офисом и направление в общественно-деловой совет на заключение в течение 15 
календарных дней со дня утверждения паспорта приоритетного проекта 
(программы), если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта 
приоритетного проекта (программы).

Согласованный сводный план приоритетного проекта (программы) 
вносится ру кою дител ем приоритетного проекта (программы) в проектный 
комитет.

31. Проектный комитет принимает решения об утверждении сводного 
плана приоритетного проекта (программы), о предварительном одобрении 
указанного сводного плана и целесообразности внесения изменений в паспорт 
приоритетного проекта (программы), об урегулировании разногласий, о 
направлении сводного плана приоритетного проекта (программы) на экспертизу 
при наличии неурегулированных разногласий и о необходимости его доработки.

В случае принятия решения об одобрении сводного плана приоритетного 
проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт 
приоритетного проекта (программы) решение об утверждении сводного плана 
приоритетного проекта (программы) проектным комитетом принимается после 
принятия соответствующего решения Совета.



32. Финансовое обеспечение приоритетного проекта (программы) может 
осуществляется частично или полностью за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, республиканского бюджета 
Республики Тыва, бюджетов Бай-Тайгинского кожууна, сельских поселений, 
средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ с 
муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций после 
утверждения сводного плана приоритетного проекта (программы) и в 
соответствии с ним, если иное не у становлено р ешениями Со вега.

Лимиты бюджетных обязательств на реализацию приоритетного проекта 
(программы) доводятся до соответствующих главных распорядителей средств 
бюджета Бай-Тайгинского кожууна в течение 3 рабочих дней после утверждения 
сводного плана приоритетного проекта (программы), если иное не установлено 
решениями президиума Совета.

33. Контракты, заключенные в целях реализации приоритетных проектов 
(программ), подлежсат казначейскому сопровождению либо банковскому 
сопровождению в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Фед фации.

IV. Реализация приоритетного проекта (программы) и 
управление изменениями приоритетного проекта (программы)

34. Реализация приоритетного проекта (программы) осуществляется в 
соответствии со сводным планом приоритетного проекта (программы) и рабочим 
планом приоритетного проекта (программы), разрабатываемым руководителем 
приоритетного проекта (программы) на основе сводного плана приоритетного 
проекта (программы). Подготовка рабочего плана приоритетного проекта 
(программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций Проектного 
офиса.

35. В случае если в приоритетном проекте (программе) вьщелены этапы 
реализации, мфоприятия очфедного этапа начинаются при наличии 
соответствующего решения Совета (в отношении этапов, зафиксированных в 
паспорте приоритетного проекта (программы) или проектного комитета (в 
отношении этапов, зафиксированных в сю  дном плане приоритетного проекта 
(программы), не включенных в паспорт приоритетного проекта (программы).

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о 
завфшении тегу щего этапа приоритетного проекта (программы).

36. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) в сводный план 
приоритетного проекта (программы) и в рабочий план приоритетного проекта 
(программы) могут вноситься изменения в соответствии с процедурой 
управления изменениями приоритетных проектов (программ), определенной в 
плане управления приоритетным проектом (программой).

37. В целях исполнения связанных с реализацией приоритетного проекта 
(программы) поручений Главы Бай-Тайгинского кожууна, Администрации Бай- 
Тайгинского кожууна, решений Совета, проектного комитета вносятся 
соответствующие изменения в паспорт приоритетного проекта (программы), 
сводный план приоритетного проекта (программы), рабочий план приоритетного



проекта (программы) в соответствии с установленной процедурой управления 
изменениями приоритетных проектов (программ), определенной в плане 
управления приоритетным проектом (программой).

38. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) проводится 
соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с 
учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации 
приоритетного проекта (программы). Соответствующая оценка проводится 
функциональным заказчиком приоритетного проекта (программы) с участием 
общественно-делового совета в соответствии со сводным планом приоритетного 
проекта (программы), а также по инициативе функционального заказчика 
приоритетного проекта (программы) либо по решению проектного комитета при 
существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию 
приоритетного проекта (программы). Результаты оценки и соответствующие 
предложения рассматриваются проектным комитетом.

39. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, 
подготавливаемых в рамках реализации приоритетных проектов (программ), 
осуществляются участниками приоритетного проекта (программы), 
направленными соответствующими органами исполнительной власти Бай- 
Тайгинского кому у на.

40. Проекты нормативных правовых актов Администрации Бай-
Тайгинского кояууна, подготавливаемые в рамках реализации приоритетных 
проектов (программ), вносятся в Администрации Бай-Тайгинского кожууна 
куратором приоритетного проекта (программы) или направления или иным 
членом Администрации Бай-Тайгинского кояууна в соответствии с решением 
проектного комитета.

41. Проекты нормативных правовых актов Администрации Бай-
Тайгинского кояууна, подготавливаемые в рамках реализации приоритетных 
проектов (программ), вносятся в Администрации Бай-Тайгинского кояууна 
вместе с протоколом заседания проектного комитета, на котором было принято 
соответствующее решение.

V. Завершение приоритетного проекта (программы)

42. Проект решения Совета о плановом завершении приоритетного 
проекта (программы) подготавливается руководителем приоритетного проекта 
(программы) и рассматривается Советом после его одобрения проектным 
комитетом.

К проекту решения о завершении приоритетного проекта (программы) 
прилагается итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы), 
который подлежит согласованию с функциональным заказчиком приоритетного 
проекта (программы), Проектным офисом, участниками приоритетного проекта 
(программы) в соответствии с планом управления приоритетным проектом 
(программой) до рассмотрения указанного итогового отчета на заседании 
проектного комитета.

При принятии решения о завершении приоритетного проекта (программы) 
Совет может также принять решение о подготовке и реализации плана



достижения результатов и выгод на период после завершения приоритетного 
проекта (программы).

43. При принятии Советом решения о досрочном завершении 
приоритетного проекта (программы) руководитель приоритетного проекта 
(программы) в течение 15 календарных дней подготавливает итоговый отчет о 
реализации приоритетного проекта (программы) и согласовывает его с 
функциональным заказчиком приоритетного проекта (программы), Проектным 
офисом, участниками приоритетного проекта (программы) в соответствии с 
планом управления приоритетным проектом (программой) и представляет 
указанный итоговый отчет для рассмотрения проектным комитетом.

44. При направлении итогового отчета о реализации приоритетного 
проекта (программы) для согласования в Проектный офис дополнительно 
направляется архив приоритетного проекта (программы) и информация об опыте 
реализации соответствующего приоритетного проекта (программы). У казанные 
сведения предоставляются с учетом методических рекомендаций Проектного 
офиса.

VI. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)

45. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) 
представляет собой систему мероприятий по измерению фактических 
параметров приоритетных проектов (программ), расчету отклонения 
фактических параметров приоритетных проектов (программ) от плановых, 
анализу их причин, прогнозированию хода реализации приоритетных проектов 
(программ), принятию управленческих решений по определению, согласованию 
и реализации возможных корректирующих воздействий.

46. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)
про годится в отношении:

а) паспорта приоритетного проекта (программы);
б) сводного плана приоритетного проекта (программы);
в) рабочего плана приоритетного проекта (программы).
47. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)

осуществляют:
а) руководитель приоритетного проекта (программы) -  в отношении 

рабочего плана приоритетного проекта (программы) и включенных в него 
мероприятий по корректирующим воздействиям, поручений и решений Главы 
Бай-Тайгинского кояууна, Администрации Бай-Тайгинского кояууна, Совета, 
проекгаого комитета в рамках реализации приоритетного проекта (программы);

б) проектный комитет -  в отношении сводного плана приоритетного 
проекта (программы), поручений и решений Главы Бай-Тайгинского кояууна, 
Администрации Бай-Тайгинского кояууна, Совета, проектного комитета в 
рамках реализации приоритетного проекта (программы);

в) Совет -  в отношении паспорта приоритетного проекта (программы), 
поручений и решений Главы Бай-Тайгинского кояууна, Администрации Бай- 
Тайгинского ю яуу на, Совета в рамках реализации приоритетного проекта 
(программы);



г) Проектаый офис -  в отаошении паспортов, сводных планов, рабочих 
планов приоритетного проекта (программы) в рамках реализации приоритетного 
проекта (программы).

48. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках 
приоритетного проекта (программы) организуются в соответствии с планом 
управления приоритетным проектом (программой).

49. Руководитель приоритетного проекта (программы) ежемесячно, не 
позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные 
мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) в юяуунный 
проектный офис в части реализации паспорта приоритетного проекта 
(программы), сводного плана приоритетного проекта (программы), поручений и 
решений Главы Бай-Тайгинею го кожууна, Администрации Бай-Тайгинсюго 
кояууна, Совета, проектного юмитета в рамках реализации приоритетного 
проекта (программы). Данные мониторинга реализации приоритетного проекта 
(программы) определяются с учетом методических рекомендаций Проектного 
офиса.

50. Проектный офис анализирует представленную информацию о ходе 
реализации приоритетных проектов (программ), при необходимости инициирует 
рассмотрение соответствующих ю  про со в на заседаниях проектного юмитета 
или заседании Совета.

51. Данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) 
рассматриваются на заседаниях проектного юмитета. Информацию о ходе 
реализации приоритетного проекта (программы) докладывает рукою дител ь 
приоритетного проекта (программы). В случае выявления рисков реализации 
приоритетных проектов (программ), требующих внесения изменений в паспорт и 
(или) сводный план приоритетного проекта (программы), дополнительно к 
информации о ходе реализации приоритетного проекта (программы) 
докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются 
соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим 
воздействиям. В рамках указанных заседаний Moiyr приниматься решения о 
проведении оценок и иных контрольных мероприятий приоритетного проекта 
(программы) или иные решения в отношении приоритетных проектов 
(программ).

52. Данные мониторинга реализации приоритетных проектов (программ) к 
заседаниям Совета и проектного юмитета представляются Проектным офисом.

53. Мероприятия по корректирующим воздействиям, включенные в 
сводный или рабочий планы приоритетного проекта (программы), подлежат 
контролю на уровне органа, утвердившего внесение изменений в 
соответствующий план.

54. М> шпор инг реализации приоритетного проекта (программы) 
про водится начиная с принятия решения об утверждении паспорта 
приоритетного проекта (программы) и завершается в момент принятия решения 
о его закрытии.

55. Руководителем приоритетного проекта (программы) подготавливается 
ежегодный отчег о ходе его реализации в сроки, определенные сводным планом 
приоритетного проекта (программы). После одобрения проектным комитетом



указанный отчет публикуется функциональным заказчиком приоритетного 
проекта (программы).

56. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных 
проектов (программ) подготавливается Проектным офисом и публи1уется по 
итогам одобрения Советом.

VII. Оценка и иные контрольные мероприятия реализации 
приоритетных проектов (программ)

57. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в отношении 
приоритетного проекта (программы) осуществляются в соответствии с планом 
согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта (программы). 
Данные, необходимые для проведения оценок и иных контрольных 
мероприятий, представляются с учетом методических рекомендаций Проектного 
офиса.

58. При формировании плана согласований и контрольных мероприятий 
приоритетного проекта (программы) руководитель приоритетного проекта 
(программы) и заинтересованные органы муниципальной власти обеспечивают 
согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по 
ф оками мероприятиям в целях минимизации затрат ресурсов как провфяющих 
органов, таки участников приоритетного проекта (программы).

59. В отношении реализуемых приоритетных проектов (программ) могут 
про годиться следующие виды оценок и иных контрольных мфоприятий 
реализации приоритетного проекта (программы):

а) плановые оценки и иные контрольные мфоприятия, реализуемые 
Проектным офисом при необходимости с привлечением органов 
исполнительной власти Бай-Тайгинского кожууна в соответствии с их 
компетенцией, экспфтньк и иных организаций, в том числе:

ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта (программы), 
включающая оценку рисков и реализуемости приоритетного проекта 
(программы), оценку соответствия стратегическим задачам и приоритетам Бай- 
Тайгинсюго ю я у  у на;

опфативная оценка хода реализации приоритетного проекта (программы) 
при прохождении ключевых этапов и контрольных точек, в том числе в 
отношении достижения ожидаемых результатов и выгод приоритетного проекта 
(программы);

оценка успешности и итогов реализации приоритетного проекта 
(программы);

б) плановые оценки, провфки и иные контрольные мфоприятия, 
реализуемые органами муниципальной власти, а также государственными и 
иными организациями в соответствии с законодательством Российской 
Фед фации;

в) углубленная оценка или иное контрольное мфоприятие, реализуемые 
Проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации 
приоритетного проекта (программы), при необходимости с привлечением 
органов исполнительной власти Бай-Тайгинсюго кожууна в соответствии с их



компетенцией, общественно-делового совета и иных организаций в целях 
разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией приоритетного 
проекта (программы), а также оперативная оценка реализации антикризисных 
мероприятий.

60. По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий 
Глава Бай-Тайгинского кояууна, Администрация Бай-Тайгинского колу у на, 
Совет, проектный комитет могут принять решения о внесении изменений в 
паспорт, сюдный план, рабочий план приоритетного проекта (программы).



У твф яд ено
постановлением Администрации 

Бай-Тайгинского кожууна 
от 13 декабря 2016 г. № 788

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
системы управления проектной деятельностью 

в Администрации Бай-Тайгинского кожууна

I. Постоянные органыуправления проектной деятельностью

Совет при Главе Бай-Тайгинского кояуунапо стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (программам)

1. Совет при Главе Бай-Тайгинского колу у на по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (программам) (далее-  Совет):

а) координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам 
для формирования портфеля приоритетных проектов (программ);

б) формирует портфель приоритетных проектов (программ) и 
осуществляет оценгу их реализации;

в) утвфядает паспорта приоритетных проектов (программ), а также 
принимает решения о внесении изменений в паспорта приоритетных проектов 
(программ);

г) принимает решение о начале реализации приоритетного проекта 
(программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении 
ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (программы) (при 
их выделении для контроля на уровне Совета), завершении (в том числе 
дофочном) либо приостановлении приоритетного проекта (профаммы);

д) формирует проектные комитеты приоритетных проектов (профамм), 
назначает кураторов, руководителей, старших должностных лиц и 
функциональных заказчиков приоритетных проектов (профамм);

е) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля приоритетных 
проектов (профамм) и одобряет отчеты о ходе реализации портфеля 
приоритетных проектов (профамм);

ж) координирует деятельность органов муниципальной власти Бай- 
Тайгинского кожууна и организаций по юпросам, отнесенным к компетенции 
Совета;

з) координирует развитие и применение системы стизуулирования 
муниципальных гражданских служащих, участвующих в проектной 
деятельности;

и) определяет случаи и порядок осуществления в отношении 
приоритетных проектов (профамм) внешнего управления (в том числе 
проектным офисом кожууна);

к) согласовывает кандидатуры заместителей руководителей органов 
исполнительной власти Бай-Тайгинского кожууна, ответственных за 
организацию проектной деятельности;



л) рассматривает вопросы внедрения пфедовых методов проектного 
управления и соответствующих информационных технологий обеспечения 
проектной деятельности в Администрации Бай-Тайгинского кожууна.

Проектный офис Бай-Тайгинского кояууна 
(Проектный офис)

2. Проектный офис:
а) обеспечивает формирование и ведение портфеля приоритетных 

проектов (программ), а также представляет в Совет отчеты о ходе реализации 
портфеля приоритетных проектов (программ);

б) согласовывает проектные предложения, паспорта, а также сводные 
планы приоритетных проектов (программ), рассматривает вопросы соответствия 
представленных документов пордцгу организации проектной деятельности в 
Администрации Бай-Тайгинскош кояууна;

в) согласовывает кандидатуры старших должностных лиц, руководителей 
и администраторов приоритетных проектов (программ), а также рассматривает 
вопросы соответствияуказанных кандидатур квалификационным требованиям в 
сф ф е проектного управления;

г) представляет для утвфждения в соответствии с настоящим Положением 
составы проектных комитетов, членов общественно-делового совета 
приоритетных проектов (программ);

д) согласовывает кандидатуры ответственных секретарей проектных 
комитетов приоритетных проектов (программ) или направлений;

е) участвует во взаимодействии с заинтервсованными органами 
исполнительной власти Республики Тыва, органами исполнительной власти Бай- 
Тайгинского ко яу у на и органами местного самоуправления, муниципальными и 
иными организациями в мониторинге приоритетных проектов (программ), 
инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления 
приоритетными проектами (программами), а также может направлять 
предложения в части организации реализации приоритетных проектов 
(программ) органам исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна и 
участникам приоритетных проекта в (программ);

ж) обеспечивает проведение с участием заинтересованных органов 
государственной власти оценок и иных контрольных мфоприятий в отношении 
приоритетных проектов (программ) и итогов реализации приоритетных проектов 
(программ), а также подготавливает соответствующие рекомендации и 
предложения;

з) обеспечивает деятельность Совета;
и) участвует в работе ведомственных координационных органов и 

проектных комитетов приоритетных проектов (программ);
к) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в 

Администрации Бай-Тайгинского кожууна, издает методические рекомендации 
по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по 
их применению;



л) согласовывает проекты актов органов исполнительной власти органами
исполнительной власти, регламентирующих организацию проектной
деятельности, а также назначение руководителей проектных офисов органов 
исполнительной власти органами исполнительной власти (далее -  
ведомственные проектные офисы);

м) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования
муниципальных гражданских служащих, участвующих в проектной
деятельности;

н) координирует работу по накоплению опыта и развитию 
профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере 
проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва 
профессиональных кадров;

о) осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы 
управления проектной деятельностью в Администрации Бай-Тайгинского 
кояууна, включая достижение соответствующих показателей деятельности 
Проектным офисом и органами исполнительной власти Бай-Тайгинского 
кояууна, а также представляет соответствующие отчеты и предложения;

п) запрашивает у органов исполнительной власти Бай-Тайгинского 
кояууна, органов местного самоуправления и организаций материалы и 
информацию по юпросамреализации приоритетных проектов (программ);

р) осуществляет накопление и систематизацию опыта проекгаого 
управления в органах муниципальной власти Бай-Тайгинского кояууна, 
обеспечивает подготовку типовых форм, планов, шаблонов, проектов, иных 
до iy ментов и соответствующих рекомендаций по их применению;

с) ведет реестр документации по проектному управлению по ранее 
реализованным приоритетным и ведомственным проектам (программам);

т) участвует в подготовке проектов правовых актов в целях 
совершенствования проектного управления;

ф) осуществляет профильную подготовку кадров и проводит оцешу 
компетенций в сфере проектного управления для целей участия в приоритетных 
и ведомственных проектах (программах);

х) оказывает содействие в организации мониторинга проектов (программ), 
проведении оценки и иных контрольных мероприятий, разработке рекомендаций 
по их итогам;

ц) оказывает экспертную и консультационную поддеряску по внедрению и 
развитию систем управления проектной деятельностью в органах 
исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна;

ч) выполняет иные функции, преду смотренные настоящим Положением.

Ведомственный координационный орган

3. Ведомственный координационный орган:
а) определяет параметры и приоритеты для формирования ведомственного 

портфеля проектов (программ);
б) одобряет ведомственный портфель проектов (программ) и утверядает 

паспорта ведомственных проектов (программ);



в) одобряет проектные предложения и проекты паспортов приоритетных 
проектов (программ), инициируемых органом исполнительной власти Бай- 
Тайгинского кояууна;

г) представляет на утверждение рукою дител ям соответствующих органов 
исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна кандидатуры кураторов, 
старших должностных лиц и рукоюдител ей ведомственных проектов 
(программ), а также формирует проектные комитеты для ведомственных 
проектов (программ);

д) рассматривает информацию о ходе реализации ведомственного 
портфеля проектов (программ) и одобряет отчеты о ходе реализации 
ведомственного портфеля проектов (программ);

е) осуществляет мониторинг достижения ключевых показателей проектной 
деятельности органа исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна, 
ведомственного проектного офиса, подведомственных организаций, а также 
рассматривает вопросы качества проектного управления в соответствующем 
органе исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами.

4. Ведомственный координационный орган формируется решением 
руководителя соответствующего органа исполнительной власти Бай- 
Тайгинского кояууна Ведомственный координационный орган возглавляет 
руководитель органа исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна либо его 
заместитель, ответственный за организацию проектной деятел ьности.

5. В целях обеспечения единства организации проектной деятельности в 
Администрации Бай-Тайгинского кояууна в состав ведомственного 
координационного органа включается представитель Проектного офиса. В 
случае несогласия с решением ведомственного координационного органа 
Проектный офис вправе заявить особое мнение и инициировать рассмотрение 
соответствующего вопроса Советом. В этом случае решение ведомственного 
координационного органа пригодится в соответствие с решением Совета.

Ведомственный проектный офис

6. Ведомственный проектный офис:
а) обеспечивает ведение портфеля ведомственных проектов (программ), а 

также представляет отчет о ходе реализации портфеля ведомственных проектов 
(программ);

б) осуществляет по решению гурагора приоритетного проекта 
(программы) или направления функции администратора приоритетного проекта 
(программы), функциональным заказчиком которых является соответствующий 
орган исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна;

в) согласовывает паспорта и сводные планы ведомственных проектов 
(программ);

г) согласовывает и представляет в ведомственный юординационный орган 
кандидатуры руководителей ведомственных проектов (программ), а также



предложения по составам проектных го ми тегов ведомственных проектов 
(программ);

д) согласовывает кандидатуры администраторов ведомственных проектов 
(программ), а также по решению ведомственного координационного органа 
непосредственно осуществляет функции администратора ведомственных 
проектов (программ);

е) обеспечивает текущий мониторинг и анализ рисков ведомственных 
проектов (программ), инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений 
ведомственного координационного органа, проектного комитета, кураторов и 
руководителей ведомственных проектов (программ);

ж) проводит оценку проектных (программных) предложений, оценку хода 
и итогов реализации ведомственных проектов (программ), а также 
подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

з) обеспечивает деятельность ведомственною координационного органа;
и) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в 

органе исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна и подведомственных 
организациях, издает соответствующие методические рекомендации, а также 
координирует деятельность администраторов ведомственных проектов 
(программ) по их применению;

к) координирует в органе исполнительной власти Бай-Тайгинского 
кояууна и подведомственных организациях формирование и развитие 
автоматизированной информационной системы проектной деятельности, а также 
внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных гражданских 
служащих,участвующих в проектной деятельности;

л) координирует в органе исполнительной власти Бай-Тайгинсгош 
кояууна работу по накоплению опыта и развитию профессиональной 
компетентности муниципальных граяданских служащих в сфере проеюной 
деятельности, а также ведение соответствующего резерва профессиональных 
кадров;

м) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами.

7. Функции ведомственного проектного офиса возлагаются решением 
органа исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна на подразделение 
органа исполнительной власти Бай-Тайгинского кояууна либо на 
подведомственную организацию.

II. Временные органы управления проектной деятельностью 

Куратор
8. Куратор:
а) оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта 

(программы) или направления (в том числе через личную вовлеченность в 
проект (программу) или направление);

б) возглавляет проектный комитет и согласовывает общие подходы к 
реализации проекта (программы);



в) согласовывает кандидатуры старшего должностного лица и 
руководителя проекта (программы);

г) назначает администратора проекта (программы) и руководителей 
рабочих органов, может формировать членов общественно-делового совета 
проекта (программы ) и (или) соответствующих экспертных групп в составе 
совета;

д) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами.

9. Куратор приоритетного проекта (программы) или направления 
назначается Советом из числа заместителей Председателя Администрации Бай- 
Тайгннского кожууна.

10. Куратор может назначаться по одному или нескольким приоритетным 
проектам (программам) либо по направлению и всем приоритетным проектам 
(программам) в рамках соответствующего направления.

11. Куратор приоритетного проекта (программы) или направления вносит в 
Администрацию Бай-Тай гинею го кожууна проекты нормативных правовых 
акто в по вопросам реализации приоритетного проекта (программы).

12. Функции куратора проекта в составе приоритетной программы могут 
быть возложены на старшее должностное лицо приоритетного проекта 
(программы) или руюводителя приоритетной программы, кроме функций 
гуратора приоритетного проекта (программы) или направления по внесению в 
Администрацию Б ай- Тай гин сш го кожууна проектов нормативных правовых 
акговпо юпросам реализации приоритетных проекта в (программ).

Проектный комитет

13. Проектный комитет:
а) рассматривает поступившие в установленном порядке проектные 

(программные) предложения на очередном заседании;
б) одобряет проект паспорта приоритетного проекта (программы);
в) утверждает сводный план проекта (программы) и вносит в него 

изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и 
этапов, контролируемых науровнепроектного комитета;

г) утверждает паспорта проектов, входящих в состав приоритетной 
программы, принимает решение о начале их реализации, утверждает значимые 
промежуточные результаты, прохождение ключевых контрольных точек и 
этапов (при их вьщелении для контроля на уровне проектного комитета), 
принимает решение о завершении (в том числе досрочном) проекта в составе 
приоритетной программы, а также о внесении изменений, требующих 
корректировки паспорта проекта, входящего в состав приоритетной программы;

д) рассматривает информацию о ходе реализации приоритетного проекта 
(программы) и координирует в соответствующей сфере деятельность органов 
исполнительной вл асти и уч а ст и ю  в проекта (программы);

е) запрашивает у органов исполнительной власти Бай-Тайгинсюго 
кожууна, органов местного самоуправления и организаций материалы и 
информацию по юпросам реализации приоритетного проекта (программы);



ж) заслушивает руководителей органов исполнительной власти Бай- 
Тайгинского кожууна и членов проектного комитета по вопросам реализации 
приоритетного проекта (программы);

з) заслушивает представителей органов исполнительной власти Бай- 
Тайгинского кожууна, органов местного самоуправления, организаций и 
предпринимательского сообщества по юпросам реализации приоритетного 
проекта (программы);

и) представляет в Совет и Администрацию Бай-Тайгинского кожууна 
доклады и предложения по юпросам реализации приоритетного проекта 
(программы);

к) принимает решения по проектам нормативных правовых актов по 
юпросам реализации приоритетного проекта (программы) для их внесения в 
Администрацию Бай-Тайгинского кожууна;

л) одобряет отчеты о реализации проекта (программы);
м) устанавливает цели и показатели деятельности р ую ю  дител ей проекта 

(программы), оценивает эффективность и результативность их деятельности.
14. Решением Go вега проектному комитету могут быть делегированы 

полномочия по утверждению значимых промежуточных результатов, принятию 
решения о прохождении ключевых контрольных точек и этапов, а таюке о 
внесении изменений в приоритетный проект (программу).

15. Проектный комитет приоритетного проекта (программы) или 
направления формируется Советом.

Проектный комитет может формироваться в целях реализации одного или 
нескольких приоритетных проектов (программ) в рамках определенного 
направления либо формироваться на постоянной основе для реализации всех 
приоритетных проектов (программ) врамках соответствующего направления.

Ру кою дител ем проектного комитета является гуратор.
По решению гуратора приоритетного проекта (программы) или 

направления отдельные функции в рамках реализации приоритетного проекта 
(программы) могут быть возложены на заместителя руководителя проектного 
комитета, кроме функций гуратора приоритетного проекта (программы) или 
направления по внесению в Администрацию Бай-Тайгинского южууна проектов 
нормативных правовых актов по юпросам реализации приоритетных проектов 
(программ).

В состав проектного комитета приоритетного проекта (программы) или 
направления включаются руководители либо заместители рукою дител ей 
органов исполнительной власти Бай-Тайгинского южууна, являющихся 
исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетного проекта 
(программы) либо заинтересованных в результатах реализации приоритетного 
проекта (программы), старшее должностное лицо и руководитель приоритетного 
проекта (программы), представитель Проектного офиса, представители других 
структурных подразделений Администрации Бай-Тайгинского южууна, а также 
представители общественно-делового совета приоритетного проекта 
(программы).

В состав проектного комитета приоритетного проекта (программы) могут 
включаться руководители органов исполнительной власти Бай-Тайгинского



колдуна и муниципальных образований, а также иных организаций, являющихся 
исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетного проекта 
(программы) либо заинтересованных в результатах реализации приоритетного 
проекта (программы).

16. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета 
проекта (программы) осуществляет ответственный секретарь проеюного 
комитета.

17. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается 
куратором проекта (программы) либо (по согласованию с оратором проекта 
(программы) его заместителем, либо (по указанию оратора проекта 
(программы) одним из членов проеюного комитета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половинычленов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае 
невозможносш присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет 
праю заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме.

18. Решения проектного комитета принимаются простым большинством 
голосов членов проектного го митета, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании проектного комитета.

19. Принимаемые на заседаниях проеюного комитета решения 
оформляются протоколом, который подписывается куратором проекта 
(программы) либо иным председательствующим на заседании проеюного 
ко митета и утверждается куратором проекта (программы).

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам 
проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по 
списку, утверждаемому оратором проекта (программы) либо (по указанию 
куратора проекта (программы) одним из членов проектного комитета, в течение 
2 календарных дней после их подписания (утверждения).

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса 
его членов, проведенного по решению куратора проекта (программы).

20. Решение проектного комитета приоритетного проекта (программы) 
вступает в силу по истечении 3 календарных дней с даты подписания 
(утверждения) прото гол а заседания проектного го митета приоритетного проекта 
(программы) при отсутствии мотивированных возражений, вьщвинутых членами 
Администрации Бай-Тайгинсгого гояууна.

Члены Администрации Бай-Тайгинского гояууна вправе представить 
указанные возражения в письменном виде куратору приоритетного проекта 
(программы) для последующего рассмотрения и принятия решения на заседании 
Совета.

21. При рассмотрении на заседании проектного комитета приоритетного 
проекта (программы) юпроса, отнесенного в соответствии с распределением 
обязанностей к сфер е ведения соответству ющего заместител я Председ ателя 
Администрации Бай-Тайгинского го яууна, у казанный заместитель Председателя



Администрации Бай-Тайгинского кояууна приглашается на заседание 
проектного комитета приоритетного проекта (программы).

22. Решения проектного комитета приоритетного проекта (программы) 
являются обязательными для реализации органами исполнительной власти Бай- 
Тайгинского ко яу у на.

23. Основной задачей проектных комитетов ведомственных проектов 
(программ) является координация деятельности участников ведомственных 
проектев (программ).

Состав проектных комитетов ведомственных проектов (программ) и 
порядок их работы определяются ру ко во дител ями соответствующих органов 
исполнительной власти Бай-Тайгинсюго кояууна.

Функции проеюного комитета ведомственного проекта (программы) по 
решению руководителя соответствующего органа исполнительной власти Бай- 
Тайгинского кожууна могут быть возложены на ведомственный 
координационный орган.

Функциональный заказчик

24. Функциональный заказчик проекта (программы):
а) определяет основные требования в отношении результатов проекта 

(программы), согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности 
проекта (программы);

б) обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов 
проекта (программы) и представляет их для утверждения в проектный комитет и 
координационный орган соответствующего уровня;

в) принимает участие в работе проектного комитета проекта (программы);
г) участвует в проведении мониторинга реализации приоритетных 

проектов (программ), а также в проведении оценки и иных контрольных 
мероприятий по проекту (программе);

д) согласовывает кандидатуру старшего должностного лица проекта 
(программы);

е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и 
иными нормативными правовыми актами.

25. Функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) 
назначается Советом из числа органов исполнительной власти Бай-Тайгинского 
кояууна, в наибольшей степени заинтересованных в результатах проекта 
(программы). При отсутствии такого органа исполнительной власти Бай- 
Тайгинского кояууна функции функционального заказчика приоритетного 
проекта (программы) могутбьггь возложены на проектный комитет.

Функциональный заказчик проекта (программы) указывается в паспорте 
проекта (программы).

Старшее должностное лицо



26. По решению Совета может назначаться старшее должностное лицо 
приоритетного проекта (программы) в статусе заместителя председателя 
проектного комитета.

27. Старшее должностное лицо приоритетного проекта (программы):
а) взаимодействует с куратором и руководителем приоритетного проекта 

(программы), оказывает содействие руководителю приоритетного проекта 
(программы), дает необходимые консультации и рекомендации, инициирует 
мероприятия, направленные на повышение эффективности реализации 
приоритетного проекта (программы), оказывает содействие в согласовании 
позиций с функциональным заказчиком приоритетного проекта (программы), 
органами муниципальной власти Бай-Тайгинского кожууна и участниками 
приоритетного проекта (программы);

б) обеспечивает координацию и взаимодействие органов муниципальной 
власти Бай-Тайгинского кожууна, органов проектного управления 
приоритетного проекта (программы) в целях своевременного принятия ими 
решений и осуществления иных действий, необходимых для реализации 
приоритетного проекта (программы), в том числе согласований, разрешений, 
заключений, подписания контрактов, финансового обеспечения, проведения 
контрольных и иных мероприятий;

в) согласовывает проект паспорта приоритетного проекта (программы), 
сводный план приоритетного проекта (программы) и вносимые в них изменения;

г) согласовывает проекты паспортов проектов в составе приоритетной 
программы, решения об их запуске, значимые промежуточные результаты, 
прохождение ключевых контрольных точек и этапов (при их вьщелении для 
контроля на.уровне проектного комитета), завершении приоритетных проектов 
программ (в том числе досрочном), а также о внесении изменений, требующих 
корректировки паспортов проектов в составе приоритетной программы;

д) инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами 
управления приоритетного проекта (программы), органами муниципальной 
власти Бай-Тайгинского колууна, а также направляет предложения участникам 
приоритетного проекта (программы);

е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в 
соответствии с ними решениями Совета и проектного комитета.

Руководитель проекта (программы)

28. Руководитель проекта (программы):
а) осуществляет оперативное управление реализацией проекта 

(программы), обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, 
непосредственных и долгосрочных результатов и выгод проекта (программы) в 
рамках выделенного бюджета, в соответствии со фоками осуществления 
проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;

б) руководит рабочими органами проекта (программы) и организует их 
работу, включая работу под ф у  пп и иных рабочих органов проекта (профаммы);



в) обеспечивает разработку, исполнение и сюевременную актуализацию 
сю днош  плана проекта (программы), а также формирование на еш основе 
рабочего плана проекта (программы);

г) обеспечивает формирование и актуализацию догу ментов и данных, 
касающихся проекта (программы), в автоматизированной информационной 
системе проектной деятельности;

д) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего 
мониторинга проекта (программы);

е) согласует кандидатуры рукою дител ей входящих в программу проектов, 
а также руководителей рабочих органов проекта (программы);

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в 
соответствии с ними решениями Совета и проектного комитета.

29. Ру кою дител ь проекта (программы) может выступать в качестве 
функционального заказчика и (или) старшего должностного лица в отношении 
входящих в программу проеьсгов.

Администратор проекта (программы)

30. Администратор проекта (программы):
а) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

старшего должностного лица, рукою дител я проекта (программы) и рабочих 
органов проекта (программы);

б) обеспечивает ведение мониторинга реализации проектов (программ) и 
формирование отчетности по проекту (программе);

в) обеспечивает учет методических рекомендаций по организации
проектной деятельности и требований в отношении применения
автоматизированной информационной системы проектной деятельности;

г) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в 
соответствии с ними решениями Совета, проектного комитета и руководителя 
про екга (прогр аммы).

31. Для осуществления функций администратора на время реализации
приоритетного проекта (программы) может создаваться структурное
подразделение органа исполнительной власти Бай-Тайгинского ю яууна либо 
указанные функции могут возлагаться на ведомственный проектный офис, иную 
организацию, на соответствующий рабочий орган приоритетного проекта 
(программы) или на одного из участников приоритетного проекта (программы).

Рабочие органы проекта (программы)

32. Рабочие органы проекта (программы) и его участники обеспечивают 
выполнение работ по проекту (программе) в соответствии с планами и иными 
догументами проекта (программы), указаниями руководителя проекта 
(программы) и рукою дител ей соответствующих рабочих органов проекта 
(программы).



33. Решение о привлечении работника органа муниципальной власти Бай- 
Тайгинского кояууна в проект (программ) в качестве участника принимается 
совместно руководителем проекта (профаммы) и руководителем структурного 
подразделения органа муниципальной власти Бай-Тайгинского к олуна, 
который является непосредственным руководителем привлекаемого в проект 
(профамму) работника.

34. Руководители органов исполнительной власти Бай-Тайгинского 
кояууна и их структурных подразделений несут персональную ответственность 
за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности 
работников и в случае необходимости принимают решение о перераспределении 
должностной и проектной нафузки с целью обеспечения эффективного 
исполнения проектов (профамм).

В случае конфликта меэду должностной и проектной нафузкой 
работников приоритет имеют проектные задачи.

В случае конфликта меяду проекгаой наф узю й работниюв по 
приоритетно му проекту (профамме) и ведомственно ivy проекту (профамме) 
приоритет имеют задачи по приоритетному проекту (профамме).

III. Вспомогательные органыуправления проектной деятельностью 

Общественно-деловой совет

35. Общественно-деловой совет по управлению приоритетными проектами 
(профаммами) по основным направлениям стратегического развития Бай- 
Тайгинского кояууна, определяемым Советом, формируется Администрацией 
Бай-Тайгинского кояууна с привлечением представителей общественных и 
деловых объединений, экспертных и иных организаций и ф упп фаядан.

36. По решению куратора, руководителя органа исполнительной власти 
Бай-Тайги некого кояууна функции общественно-делового совета 
ведомственного проекта (профаммы) могут быть возложены на существующие 
консультативные или совещательные органы при этом органе исполнительной 
власти Бай-Тайгинского кояууна.

37. Общественно-деловой совет может формироваться как по отдельному 
приоритетному проекту (профамме), так и по нескольким приоритетным 
проектам (профаммам), а также в целом по направлению.

38. Общественно-деловой со вег реализует следующие основные функции:
а) участвует в определении основных требований к результатам проекта 

(профаммы), качественных результатов и ключевых показателей 
эффективности;

б) направляет проектному комитету заключение на паспорт приоритетного 
проекта (профаммы);

в) участвует в приемке промеяуточных и окончательных результатов 
проекта (профаммы) и направляет соответствующие заключения проектному 
комитету;

г) участвует в организации мониторинга, оценки и иных контрольных 
мероприятий по проекту (профамме);



д) разрабатывает и направляет проектному комитету, старшему 
должностному лицу и ру ко водителю проекта (программы) рекомендации и 
предложения по увеличению выгод от проекта (программы), в том числе с 
учетом открывшихся по ходу проекта (программы) возможностей, а также 
рекомендации по управлению рисками.

39. В составе общественно-делово го совета могут формироваться 
отраслевые экспертные группы проекта (программы) в целях внешнего 
экспертного сопровождения реализации проекта (программы).

Экспертная группа проекта (программы) оказывает содействие старшему 
должностному липу и руководителю проекта (программы) в разработке наиболее 
эффективных путей достижения целей и результатов проекта (программы), мер 
реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных 
вопросов в содержательной части проекта (программы).

Экспертная группа проекта (программы) готовит заключения о сводном 
плане проекта (программы), а также представляет проектному комитету, 
старшему должностному лицу и руководителю проекта (программы) 
предложения по совершенствованию содержательных и технологических 
решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта 
(программы).

40. При отсутствии в составе общественно-делового совета отраслевых 
экспертных групп функции внешнего экспертного сопровождения реализации 
проекта (программы), предусмотренные пунктом 39 настоящего Положения, 
осуществляются общественно-деловым советом.


