Объект строительства: Многоквартирный жилой дом
	Назначение объекта
	Жилое помещение

	Этажность
	4 этажа и более.

	Источник финансирования
	Собственные средства, республиканский, федеральный бюджет

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика


	Предпроектная подготовка

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Органы местного самоуправления
	не более 14 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Заключение договора и получение технических условий о подключении к электрическим сетям
	АО «Тываэнерго»
	не более 14 рабочих дней

	Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	АО «Кызылская ТЭЦ»
	не более 30 рабочих дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	АО «Кызылская ТЭЦ»
	не более 30 рабочих дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	ООО «Водоканал-сервис»
	не более 15 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	ООО «Водоканал-сервис»
	не более 15 рабочих дней
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения
	АО «Кызылская ТЭЦ»
	не более 30 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения

	8
	Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
	АО «Кызылская ТЭЦ»
	не более 30 рабочих дней
	Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

	9
	Получение технических условий подключения к системам водоотведения
	ООО «Водоканал-сервис»
	не более 15 рабочих дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым системам водоотведения

	10
	Заключение договора подключения к системам водоотведения
	ООО «Водоканал-сервис»
	не более 15 рабочих дней
	Договор о подключении к централизованным бытовым системам водоотведения


	Подготовка к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова
	Органы местного самоуправления
	не более 10 рабочих дней
	Разрешение на рубку и (или)обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова

	2
	Получение адреса объекта капитального строительства 
	Органы местного самоуправления
	не более 10 рабочих дней
	Постановление администрации городского округа города Петропавловска-Камчатского о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации 

	3
	Получение разрешения на строительство
	Органы местного самоуправления
	не более 5 рабочих дней
	Разрешение на строительство

	4
	Получение разрешения на осуществление земляных работ
	Органы местного самоуправления
	не более 10 рабочих дней
	Разрешение на производство земляных работ


	Строительно-монтажные работы


	Ввод объекта в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	Кадастровый инженер
	договорной
	Технический план здания

	2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Органы местного самоуправления
	не более 5 рабочих дней
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию


